
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CEMITERIO BOA VISTA

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05

TOTAL
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. R$ 5.000,00 100,00%
R$ 5.000,000

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 5.000,00
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2. R$ 20.000,00 50,00%
R$ 10.000,000

50,00%
R$ 10.000,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 20.000,00
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3. Levantamento fotográfico R$ 5.000,00 100,00%
R$ 5.000,000

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 5.000,00
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4. R$ 50.000,00 50,00%
R$ 25.000,000

25,00%
R$ 12.500,00

25,00%
R$ 12.500,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 50.000,00
50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5. R$ 10.000,00 0,00%
R$ 0,000

50,00%
R$ 5.000,00

50,00%
R$ 5.000,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 10.000,00
0,00% 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%

6. R$ 45.000,00 0,00%
R$ 0,000

25,00%
R$ 11.250,00

25,00%
R$ 11.250,00

50,00%
R$ 22.500,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 45.000,00
0,00% 25,00% 50,00% 100,00% 100,00%

7. R$ 15.000,00 0,00%
R$ 0,000

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 7.500,00

50,00%
R$ 7.500,00

R$ 15.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

8. R$ 20.000,00 0,00%
R$ 0,000

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

25,00%
R$ 5.000,00

75,00%
R$ 15.000,00

R$ 20.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00%

9. R$ 35.000,00 0,00%
R$ 0,000

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 17.500,00

50,00%
R$ 17.500,00

R$ 35.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

10. R$ 30.000,00 0,00%
R$ 0,000

50,00%
R$ 15.000,00

50,00%
R$ 15.000,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 30.000,00
0,00% 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%

11. PPCI R$ 5.000,00 0,00%
R$ 0,000

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 5.000,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 5.000,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

12. R$ 10.000,00 0,00%
R$ 0,000

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 10.000,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 10.000,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

13. R$ 25.000,00 0,00%
R$ 0,000

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 25.000,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 25.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

14. PGRS R$ 20.000,00 0,00%
R$ 0,000

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 20.000,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 20.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

14. Plano diretor R$ 15.000,00 0,00%
R$ 0,000

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 15.000,00

R$ 15.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

15. R$ 25.000,00 0,00%
R$ 0,000

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 25.000,00

R$ 25.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

18. Relatório final R$ 5.000,00 0,00%
R$ 0,000

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 5.000,00

R$ 5.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

19. Orçamento detalhado R$ 5.000,00 0,00%
R$ 0,000

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 5.000,00

R$ 5.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA R$ 345.000,00 R$ 45.000,00 R$ 53.750,00 R$ 58.750,00 R$ 97.500,00 R$ 90.000,00 R$ 345.000,00

Estudo da estrutura Pré-existente 
e Conceituação

Lev. Cadastral e Planialtimétrico 
(Georreferenciado)

Estudos geotecnicos

Proj. implantação do Sistema de 
Poços de monitoramento

Projeto arquitetonico

Proj. rede elétrica e iluminação

Proj. drenagem pluvial

Proj. hidrossanitário e tratamento 
de efluentes e emanações

Proj. urbanistico

Proj. sinalização indicativa

Proj. paisagistico

Proj. de uso futuro de área
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