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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
847706/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. Pórticos  360.804,35 % Período: 11,01% 12,86% 34,47% 41,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERV. PRELIMINARES  9.941,06 % Período: 49,45% 7,30% 19,58% 23,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - LIMPEZA E NIVELAMENTO DA ÁREA 34.805,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÕES CONCRETO ARM - ESTACAS E BLOCOS 21.305,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA METÁLICA - ARANHA GABARITO  3.954,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTOS  2.681,03 % Período: 0,00% 56,53% 43,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PÓRTICO EM ACM - ESTRUTURA METÁLICA E ILUMINAÇÃO 193.967,20 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PISO EM CONCRETO  32.568,70 % Período: 0,00% 19,75% 30,21% 50,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAISAGISMO  4.167,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ILUMINAÇÃO  25.867,55 % Período: 0,00% 0,00% 55,81% 44,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SINALIZAÇÃO  4.514,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. DRENAGEM DE VALA EXISTENTE  12.453,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS DIVERSOS  13.489,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SERVIÇOS FINAIS  1.088,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,01% 12,86% 34,47% 41,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 37.568,64 43.874,27 117.630,59 142.176,50 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.152,76 2.514,09 6.740,48 8.147,02 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 39.721,40 46.388,36 124.371,07 150.323,52 - - - - - - - - 

%: 11,01% 23,87% 58,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 37.568,64 81.442,91 199.073,50 341.250,00 341.250,00 341.250,00 341.250,00 341.250,00 341.250,00 341.250,00 341.250,00 341.250,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.152,76 4.666,85 11.407,33 19.554,35 19.554,35 19.554,35 19.554,35 19.554,35 19.554,35 19.554,35 19.554,35 19.554,35 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.721,40 86.109,76 210.480,83 360.804,35 360.804,35 360.804,35 360.804,35 360.804,35 360.804,35 360.804,35 360.804,35 360.804,35 

Local Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE S. VERGARA
CREA/CAU: A39209-0

Data ART/RRT: RRT 7867470
quinta-feira, 28 de março de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPÓRTICOS DA CIDADE

PELOTAS/RS

1037.643-24/2017

Total:    R$ 360.804,35

Item Descrição
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