CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° SICONV

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

PROPONENTE TOMADOR

O| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA|PAVIMENTACAO RUAS RECANTO DE PORTUGAL

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRIGAO DO LOTE
RUAS CIDADE DO PORTO, CIDADE DE BRAGANGA E CIDADE DO FARO

Grau di
#PUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20
% Periodo: | 43,71% 56,29%
1.1. SERVICOS INICIAIS 3.035,73 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2. ADMINSTRAGAO LOCAL 36.602,59 | % Periodo: | 44,00% 56,00%
|1.3. SINALIZAGAO DE OBRA 3.508,76 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.4. DEMOLIGOES, RETIRADAS E EXECUGAO D 3.928,99 | % Periodo: [ 100,00%
|1.5. DRENAGEM 25.334,84 | % Periodo: [ 100,00%
|1.6. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO 383.433,28 | % Periodo: [ 40,00% 60,00%
[1.7. SINALIZAGAO VIARIA 9.795,54 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 465.639,73 %: 43,71% 56,29%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 203.532,39 | 262.107,34
Outros: - -
Investi t 203.532,39 | 262.107,34
%: 43,71% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 203.532,39 | 465.639,73
Outros: - -
Investi t 203.532,39 | 465.639,73

PELOTAS/RS

Local

quarta-feira, 22 de maio de 2019

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN
CREA/CAU: RS 227799

ART/RRT: 10180181
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CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° SICONV

CRONOGRAMA Fisl

(SELECIONAR)

PROPONENTE TOMADOR

G Sigilo
iLICO

0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA| |

12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
06/20

% Periodo:

1.1. SERVICOS INICIAIS 3.035,73 | % Periodo:

|1.2. ADMINSTRAGAO LOCAL 36.602,59 | % Periodo:

|1.3. SINALIZAGAO DE OBRA 3.508,76 | % Periodo:

|1.4. DEMOLIGOES, RETIRADAS E EXECUGAO D 3.928,99 | % Periodo:

[15. DRENAGEM 25.334,84 [ % Periodo:

|1.6. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO 383.433,28 | % Periodo:

[1.7. SINALIZAGAO VIARIA 9.795,54 | % Periodo:
L

Total: R$ 465.639,73 %:

Repasse:

Periodo: Contrapartida:

Outros:

Investi t

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investi t

PELOTAS/RS

Local

quarta-feira, 22 de maio de 2019

Data

PMv3.0.4
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