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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20

1. PAVIMENTAÇÃO DE 3 RUAS NO BAIRRO RECANTO DE PORTUGAL 465.639,73 % Período: 43,71% 56,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.035,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ADMINSTRAÇÃO LOCAL  36.602,59 % Período: 44,00% 56,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

44,00% 56,00%

1.3. SINALIZAÇÃO DE OBRA  3.508,76 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO 3.928,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM  25.334,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.6. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  383.433,28 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  9.795,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUAS CIDADE DO PORTO, CIDADE DE BRAGANÇA E CIDADE DO FARO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPAVIMENTAÇÃO RUAS RECANTO DE PORTUGAL0

Item Descrição

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  9.795,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00%

%: 43,71% 56,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 203.532,39 262.107,34 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 203.532,39 262.107,34 - - - - - - - - - 

%: 43,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 203.532,39 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 203.532,39 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 465.639,73 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS 227799
Data ART/RRT: 10180181

quarta-feira, 22 de maio de 2019

PELOTAS/RS

Total:    R$ 465.639,73
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