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40 do projeto: MOBILIDADE URBANA - QUALIFICACAO FISICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA Data de elaboragéo:
prol ¢/ claborag Arq. Elise Dutra; Eng.%. Civil Patricia Waltzer da Silva; Eng. Eletricista: André Sedres; Eng®. Civil Mirela Miranda; Arq. Juliana Rota
[Endereco:Rua Dom Pedro |l, Largo de Portugal e Av. Saldanha Marinho Ultima revisdo: ABRIL/2019
[Tipo de intervencao: “Area de Intervengao : 19.375,08 m? BDI: 26,33%
" PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12
ITEM DESCRIGAO PESO VALOR DO ITEM ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ToTAL *
. R$ 30.487,50 R$ 30.487,50 R$ 30.487,50 R$ 30.487,50 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94
1 'ADMINISTRACAO DE OBRA 13,01% R$ 365.557,53 8,34% :J 8,34% :J 8,34% :J 8,34% :J 8,33% :J 8,33% :J 8,33% :J 8,33% :J 8,33% :J 8,33% :J 8,33% :J 8,33% :J R$ 365.557,53 100,0%
8.04% 16.68% 25.02% 3.36% 41.69% 50,02% 58,35% 56.66% 75.01% 83.34% o1.67% 100,00%
- R$ 4.036,20
2 INSTALACOES PROVISORIAS 0,14% R$ 4.036,20 100,0% fDD 0% R$ 4.036,20 100,0%
3 RUA DOM PEDRO Il R$ 312.409,07
31
311 PAVIMENTO NOVO PARA PASSEIO 0.71% R$ 19.869,32 10,00% RS 1.986,85 40,00% RS 7.947,73 50,00% F$9.834,66 R$ 19.869,32 100,0%
(ORELHAS) 10,00% 50,00% 100,00%
R$ 3.077,05 R$ 9.231,16
312 TRAVESSIA DE PEDESTRES 0,44% R$ 12.308,21 25,00% 75,00% R$ 12.308,21 100,0%
25.00% 100,00%
32 DRENAGEM
321 SUBSTITUICOES 0,15% R$ 4.228,60 35,00% RS 1480,01 50,00% R$2114.30 15,00% RS 634,20 R$ 4.228,60 100,0%
35.00% 85.00% 100,00%
322 GRELHAS DE CONCRETO 1,52% R$ 42.707,63 30,00% R$ 12.812.20 70,00% 76 20.895.34 R$ 42.707,63 100,0%
3000% 100,00%
33 SINALIZACAO
" R$ 7.070,22 R$ 10.605,33
3.3.1 | SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL 0.63% R$ 17.675,55 40,00% :J 60,00% :J R$ 17.675,55 100,0%
4000% 100,00%
" R$ 2.932,88 R$ 2.932,88 R$ 1.955,25 R$ 1.955,25
332 SINALIZAGAO DE OBRA 0,35% R$9.776,27 30,00% :J 30,00% :J 20,00% :J 20,00% :J R$9.776,27 100,0%
3000% 60,00% 80.00% 100,00%
" R$ 7.308,63 R$ 21.925,88 R$ 43.851,77
333 SINALIZAGAO SEMAFORICA 2,60% R$ 73.086,28 10,00% :J 30,00% :) 60,00% :J R$ 73.086,28 100,0%
10,00% 40.00% 100,00%
" " R$ 500,24
334 REMOGAO DE SINALIZAGAO 0,02% R$ 500,24 100,00% 100,00% R$ 500,24 100,0%
R$ 21.025,55 R$ 31.538,32 R$ 52.563,87
34 MOBILIARIO URBANO 3,74% R$ 105.127,73 20,00% il 30,00% il 50,00% il R$ 105.127,73 100,0%
2000% 50,00% 100,00%
35
35.1 MEIO-FIO 0,46% R$ 12.959,51 25,00% F$9.239,85 35,00% RS 453585 20,00% R 2.561,90 20,00% 76 2.591.90 R$ 12.959,51 100,0%
25.00% 60,00% 80.00% 100,00%
352 ACESSIBILIDADE 0,38% R$ 10.574,93 25,00% R 264573 20,00% R$ 211499 40,00% R$ 422067 15,00% R6 1.586.24 R$ 10.574,93 100,0%
25.00% 45.00% 85.00% 100,00%
36 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,13% R$ 3.594,80 100,00% HfDSD.‘:i:;BD R$ 3.594,80 100,0%
4 LARGO DE PORTUGAL R$ 1.197.909,77
- RS 4.474.67
4.1 LOCACAO DE OBRA 0,16% R$ 4.474,87 100,00% ‘ :J ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ R$ 4.474,87 100,0%
[ ooe ] [ [ | [ | [ | [ | [ | [ | [
4.2 DRENAGEM
A RS 19.330.46 RS 45.111.40
421 IMPLANTAGCOES 2,29% R$ 64.444,85 30,00% :J 70,00% :J R$ 64.444,85 100,0%
3000% 100.00%
" R$ 8.582,14 R$ 12.873,20
422 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA 0,76% R$ 21.455,34 40,00% :J 60,00% :J R$ 21.455,34 100,0%
4000% 100,00%
RECOMPOSIGAO COM MATERIAL DE o R$ 2.860,36 R$ 11.441,46
423 APROVEITAMENTO 0,51% R$ 14.301,82 20,00% 20,00% 80,00% 100,00% R$ 14.301,82 100,0%
ENVELOPES DAS TUBULAGOES DAS . R$ 12.626,85
424 TRAVESSIAS 0,45% R$ 12.626,85 100,00% 100,00% R$ 12.626,85 100,0%
425 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO 0,06% R$ 1.800,92 100,00% HfD‘DBDDEZ;?Z R$ 1.800,92 100,0%
REPAROS/ CONSERTOS EM RAMAIS DE R$ 1.849,06
426 AGUA E ESGOTO 0,07% R$ 1.849,06 100,00% 100,00% R$ 1.849,06 100,0%
43
431 PAVIMENTO EM CONCRETO 237% R$ 66.587,93 20,00% F$ 16.317,5 40,00% F$ 26.6%5,17 30,00% F$ 10.976,35 10,00% 76 6.656.79 R$ 66.587,93 100,0%
2000% 60.00% 90.00% 100.00%
4.3.2 | PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO | 11,30% R$ 317.325,24 20,00% F$ 65.465,05 25,00% RS 79.351,31 30,00% R$ 96.167,57 25,00% 76 7933151 R$ 317.325,24 100,0%
2000% 45.00% 75.00% 100,00%
PAVIMENTO EW CONCHETO R$ 79.725,23 R$ 119.567,84
433 BETUMINOSO USINADO A QUENTE 7.10% R$ 199.313,07 40,00% 60,00% R$ 199.313,07 100,0%
ot 40.00% 100,00%
RESTAURAGAO DOS CANTEIROS N R$ 31.151,03 R$ 46.726,55 R$ 46.726,55 R$31.151,08
434 CENTRAIS EM PEDRA PORTUGUESA 5,54% R$ 155.755,15 20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 30,00% 80,00% 20,00% 100,00% R$ 155.755,15 100,0%
4.4 SINALIZACAO
" R$ 2.488,19 R$ 3.732,29 R$ 3.732,29 R$ 1.244,10 R$ 1.244,10
441 SINALIZAGAO DE OBRA 0,44% R$ 12.440,97 20,00% :J 30,00% :J 30,00% :J 10,00% :J 10,00% :J R$ 12.440,97 100,0%
2000% 50,00% 80.00% 90.00% 100,00%
" R$ 3.390,47 R$ 5.085,70
442 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 0,30% R$ 8.476,17 40,00% :J 60,00% :J R$ 8.476,17 100,0%
4000% 100,00%
" R$ 6.045,19 R$ 9.067,78
443 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 0,54% R$ 15.112,97 40,00% :J 60,00% :J R$ 15.112,97 100,0%
4000% 100,00%
" " R$ 625,30
44.4 REMOGAO DE SINALIZAGAO 0,02% R$ 625,30 100,00% 100,00% R$ 625,30 100,0%
R$ 23.756,82 R$ 35.635,23 R$ 59.392,06
a5 MOBILIARIO URBANO 4,23% R$ 118.784,11 20,00% il 30,00% il 50,00% il R$ 118.784,11 100,0%
2000% 50,00% 100,00%
a6 PAISAGISMO, URBANIZACAO E
. ACESSIBILIDADE
" R$ 648,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.593,08 R$ 3.241,35 R$ 3.889,62 R$ 2.593,08
46.1 PAISAGISMO E URBANIZAGAO 0,46% R$ 12.965,41 5,00% :J :) :) 20,00% :J 25,00% :J 30,00% :J 20,00% :J R$ 12.965,41 100,0%
5.00% 5.00% 5.00% 25.00% 50,00% 80.00% 100,00%
462 | ACESSIBILDADE -PISOPODOTATLE |\ ., 15 39.965.09 000 |87 | Rsiessss | T Rsisssss | T As 79000 R 39.965,00 1000%
RAMPAS 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
. R$ 7.766,04 R$ 8.875,48 R$ 27.735,87 R$ 33.283,05 R$ 33.283,05
47 ILUMINACAO 3,95% R$ 110.943,49 7.00% :J 8,00% :J 25,00% :J 30,00% :J 30,00% :J R$ 110.943,49 100,0%
7.00% 15.00% 4000% 70.00% 100,00%
R$ 18.661,16
48 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,66% R$ 18.661,16 100,00% 100,00% R$ 18.661,16 100,0%
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5 AV. SALDANHA MARINHO R$ 929.150,98
. R$ 3.769,40
5.1 LOCACAO DE OBRA 0,13% R$ 3.769,40 ‘ ‘ ‘ ‘ 100,00% ‘ :J ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ R$ 3.769,40 100,0%
[ | [ | 100.00% | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ |
5.2
R$ 17.756,22 R$ 26.634,33 R$ 53.268,66 R$ 44.390,55 R$ 35.512,44
521 CANTEIRO CENTRAL 6,32% R$ 177.562,21 10,00% :J 15,00% :J 30,00% :J 25,00% :J 20,00% :J R$ 177.562,21 100,0%
10.00% 25.00% 55.00% 80.00% 100.00%
R$ 8.371,72 R$ 33.486,89
522 PASSEIO EXSTENTE 1,49% R$ 41.858,61 20,00% 520 0 80,00% 5100 0% R$ 41.858,61 100,0%
R$ 2.203,13 R$ 5.140,63
523 ALARGAMENTO DE PASSEIO 0,26% R$ 7.343,75 30,00% sCW 0% 70,00% fOO o R$ 7.343,75 100,0%
R$ 378,91 R$ 1.515,66
524 REBAIXO MEIO-FIO 0,07% R$ 1.894,57 20,00% :OOW 80,00% fOO o R$ 1.894,57 100,0%
R$ 4.573,76 R$ 10.672,12
5.2.5 | PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO | 0,54% R$ 15.245,88 30,00% sCW o 70,00% 5100 o R$ 15.245,88 100,0%
526 TRAVESSIA DE PEDESTRES 0,32% R$ 8.957,75 40,00% F$ 3.585,10 60,00% R$5.37465 R$ 8.957,75 100,0%
20,00% 100.00%
53 DEMOLIGOES E RETIRADAS 0,16% R$ 4.616,05 100,00% Rf£(:$05 R$ 4.616,05 100,0%
R$ 2.412,95 R$ 4.825,90 R$ 7.238,86 R$ 9.651,81
54 DRENAGEM 0,86% R$ 24.129,52 10,00% 510 0 20,00% sCW 0 30,00% 560 o 40,00% fOO o R$ 24.129,52 100,0%
5.5 SINALIZACAO
. R$ 19.369,15 R$ 29.053,72
5.5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 1,72% R$ 48.422,87 40,00% :J 60,00% :J R$ 48.422,87 100,0%
H0.00% 100.00%
552 SINALIZAGAO DE OBRA 0,55% R$ 15.397,33 20,00% R 307947 20,00% R$ 307947 20,00% RS 307947 20,00% R$ 307947 20,00% R 307947 R$ 15.397,33 100,0%
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
o o R$ 1.750,85
553 REMOGAO DE SINALIZAGAO 0,06% R$ 1.750,85 100,00% fOO 0% R$ 1.750,85 100,0%
R$ 29.837,57 R$ 44.756,35 R$ 74.593,92
5.6 MOBILIARIO URBANO 5,31% R$ 149.187,84 20,00% :J 30,00% :J 50,00% :J R$ 149.187,84 100,0%
20,00% 50,00% 100,00%
5.7 1
R$ 13.806,81 R$ 23.011,35 R$ 27.613,62 R$ 27.613,62
5.7.1 PAISAGISMO 3,28% R$ 92.045,41 15,00% :J 25,00% :J 30,00% :J 30,00% :J R$ 92.045,41 100,0%
15,00% 40,00% 70,00% 100,00%
R$ 5.835,47 R$ 8.753,20 R$ 4.862,89
5.7.2 FLORES 0,69% R$ 19.451,56 30,00% :J 45,00% :J 25,00% :J R$ 19.451,56 100,0%
30.00% 75.00% 100.00%
RA R$ 12.199,99 R$ 12.199,99 R$ 32.533,31 R$ 24.399,98
573 TAMENTO FTOSSANTARIO DA | 5 g00, | g 1 330,08 15,00% |22 15,00% |22 40,000 |2 a0,00% |2 RE8133028 | 100,0%
ARBORIZACA 15,00% 30,00% 70,00% 100,00%
- R$ 8.545,00 R$ 21.362,49 R$ 12.817,49
5.7.4 ACESSIBILIDADE - PISO PODOTATIL E 1,52% R$ 42.724,98 20,00% :J 50,00% :J 30,00% :) R$ 42.724,98 100,0%
RAMPAS 20,00% 70,00% 100,00%
. R$ 8.887,00 R$ 8.887,00 R$ 8.887,00 R$ 8.887,00 R$ 35.547,98 R$ 71.095,97 R$ 35.547,98
5.8 ILUMINACAO 6,33% R$ 177.739,92 5,00% :J 5,00% :J 5,00% :J 5,00% :J 20,00% :) 40,00% :J 20,00% :J R$ 177.739,92 100,0%
5.00% 10.00% 15.00% 20.00% H0.00% 80.00% 100.00%
R$ 15.719,20
59 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,56% R$ 15.719,20 100,00% 700,00% R$ 15.719,20 100,0%

Pagina2



