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% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 30.487,50 R$ 30.487,50 R$ 30.487,50 R$ 30.487,50 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94 R$ 30.450,94

8,34% 16,68% 25,02% 33,36% 41,69% 50,02% 58,35% 66,68% 75,01% 83,34% 91,67% 100,00%

R$ 4.036,20

100,00%

3 RUA DOM PEDRO II R$ 312.409,07

3.1 PAVIMENTAÇÃO

R$ 1.986,93 R$ 7.947,73 R$ 9.934,66

10,00% 50,00% 100,00%

R$ 3.077,05 R$ 9.231,16

25,00% 100,00%

3.2 DRENAGEM

R$ 1.480,01 R$ 2.114,30 R$ 634,29

35,00% 85,00% 100,00%

R$ 12.812,29 R$ 29.895,34

30,00% 100,00%

3.3 SINALIZAÇÃO

R$ 7.070,22 R$ 10.605,33

40,00% 100,00%

R$ 2.932,88 R$ 2.932,88 R$ 1.955,25 R$ 1.955,25

30,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 7.308,63 R$ 21.925,88 R$ 43.851,77

10,00% 40,00% 100,00%

R$ 500,24

100,00%

R$ 21.025,55 R$ 31.538,32 R$ 52.563,87

20,00% 50,00% 100,00%

3.5 URBANIZAÇÃO

R$ 3.239,88 R$ 4.535,83 R$ 2.591,90 R$ 2.591,90

25,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 2.643,73 R$ 2.114,99 R$ 4.229,97 R$ 1.586,24

25,00% 45,00% 85,00% 100,00%

R$ 3.594,80

100,00%

4 LARGO DE PORTUGAL R$ 1.197.909,77

R$ 4.474,87

100,00%

4.2 DRENAGEM

R$ 19.333,46 R$ 45.111,40

30,00% 100,00%

R$ 8.582,14 R$ 12.873,20

40,00% 100,00%

R$ 2.860,36 R$ 11.441,46

20,00% 100,00%

R$ 12.626,85

100,00%

R$ 1.800,92

100,00%

R$ 1.849,06

100,00%

4.3 PAVIMENTAÇÃO/ RESTAURAÇÃO

R$ 13.317,59 R$ 26.635,17 R$ 19.976,38 R$ 6.658,79

20,00% 60,00% 90,00% 100,00%

R$ 63.465,05 R$ 79.331,31 R$ 95.197,57 R$ 79.331,31

20,00% 45,00% 75,00% 100,00%

R$ 79.725,23 R$ 119.587,84

40,00% 100,00%

R$ 31.151,03 R$ 46.726,55 R$ 46.726,55 R$ 31.151,03

20,00% 50,00% 80,00% 100,00%

4.4 SINALIZAÇÃO

R$ 2.488,19 R$ 3.732,29 R$ 3.732,29 R$ 1.244,10 R$ 1.244,10

20,00% 50,00% 80,00% 90,00% 100,00%

R$ 3.390,47 R$ 5.085,70

40,00% 100,00%

R$ 6.045,19 R$ 9.067,78

40,00% 100,00%

R$ 625,30

100,00%

R$ 23.756,82 R$ 35.635,23 R$ 59.392,06

20,00% 50,00% 100,00%

4.6
PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E 

ACESSIBILIDADE

R$ 648,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.593,08 R$ 3.241,35 R$ 3.889,62 R$ 2.593,08

5,00% 5,00% 5,00% 25,00% 50,00% 80,00% 100,00%

R$ 7.993,02 R$ 11.989,53 R$ 11.989,53 R$ 7.993,02

20,00% 50,00% 80,00% 100,00%

R$ 7.766,04 R$ 8.875,48 R$ 27.735,87 R$ 33.283,05 R$ 33.283,05

7,00% 15,00% 40,00% 70,00% 100,00%

R$ 18.661,16

100,00%

40,00%

40,00%

20,00%

R$ 19.869,32 100,0%10,00% 40,00%

20,00%

20,00%

40,00% 15,00%

30,00%

20,00% 30,00%

30,00% R$ 110.943,49 100,0%

100,00% R$ 18.661,16 100,0%

4.7 ILUMINAÇÃO 3,95% R$ 110.943,49 7,00% 8,00% 25,00% 30,00%

4.8 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,66% R$ 18.661,16

4.6.1 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 0,46% R$ 12.965,41 5,00%

30,00%

20,00% 25,00% 30,00% R$ 12.965,41 100,0%

20,00% R$ 39.965,09 100,0%

20,00%

4.6.2
ACESSIBILIDADE - PISO PODOTÁTIL E 

RAMPAS
1,42% R$ 39.965,09

R$ 625,30 100,0%

4.5 MOBILIÁRIO URBANO 4,23% R$ 118.784,11 30,00% 50,00% R$ 118.784,11 100,0%

4.4..4 REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO

4.4.1 SINALIZAÇÃO DE OBRA

0,02% R$ 625,30 100,00%

0,44% R$ 12.440,97 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%

R$ 155.755,15 100,0%

4.3.3
PAVIMENTO EM CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ)

7,10% R$ 199.313,07

R$ 12.440,97 100,0%

4.4.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 0,30% R$ 8.476,17 60,00% R$ 8.476,17 100,0%

R$ 12.626,85

R$ 3.594,80 100,0%

100,0%

11,30% R$ 317.325,24 20,00% 25,00% 30,00% 25,00%

R$ 199.313,07 100,0%

10,00%

4.2.4
ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES DAS 

TRAVESSIAS
0,45%

R$ 66.587,93 100,0%

40,00% 60,00%

R$ 12.626,85 100,0%

R$ 1.800,92 100,0%

4.3.4
RESTAURAÇÃO DOS CANTEIROS 

CENTRAIS EM PEDRA PORTUGUESA
5,54% R$ 155.755,15 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ 317.325,24 100,0%

R$ 15.112,97 100,0%

4.2.6
REPAROS/ CONSERTOS EM RAMAIS DE 

ÁGUA E ESGOTO
0,07% R$ 1.849,06 100,00%

4.3.2 PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO

4.2.5 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO 0,06% R$ 1.800,92 100,00%

4.3.1 PAVIMENTO EM CONCRETO 2,37% R$ 66.587,93 20,00% 40,00% 30,00%

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA

4.1 LOCAÇÃO DE OBRA 0,16% R$ 4.474,87

R$ 64.444,85

R$ 14.301,824.2.3
RECOMPOSIÇÃO COM MATERIAL DE 

APROVEITAMENTO
0,51% R$ 14.301,82 20,00% 80,00%

R$ 21.455,344.2.2

3.6 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,13% R$ 3.594,80

4.2.1 IMPLANTAÇÕES 2,29% R$ 64.444,85 30,00% 70,00%

R$ 105.127,73

25,00% 20,00% R$ 10.574,93

100,00%

100,00%

3.4 MOBILIÁRIO URBANO 3,74% R$ 105.127,73 100,0%

R$ 12.959,51 100,0%25,00% 35,00% 20,00%

100,0%

100,0%

3.3.4 REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO 0,02% R$ 500,24

10,00% R$ 73.086,283.3.3 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 2,60% R$ 73.086,28

100,00%

60,00%

0,15%

3.2.2 GRELHAS DE CONCRETO 1,52% R$ 42.707,63

R$ 500,24

70,00%

35,00% 50,00% R$ 4.228,6015,00%

100,0%

50,00%

R$ 9.776,27 100,0%

R$ 42.707,63 100,0%

100,0%

20,00%

60,00%

30,00%

R$ 17.675,5540,00%

20,00%30,00%

100,0%

2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 0,14% R$ 4.036,20 100,0%

8,34% 8,33% 8,33% 8,33%1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 13,01% R$ 365.557,53 8,34% 8,34% 8,34%

100,0%

8,33% 8,33%

%
PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: MOBILIDADE URBANA - QUALIFICAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA Data de elaboração: 
Autores: Arq. Elise Dutra; Eng.ª. Civil Patrícia Waltzer da Silva; Eng. Eletricista: André Sedres; Engª. Civil Mirela Miranda; Arq. Juliana Rota

Endereço:Rua Dom Pedro II, Largo de Portugal e Av. Saldanha Marinho Ultima revisão: ABRIL/2019

Tipo de intervenção:  Area de Intervenção : 19.375,08 m² BDI: 26,33%

PARCELA 03 PARCELA 04
ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM

PARCELA 09 PARCELA 10

8,33% 8,33% 8,33%

PARCELA 08 PARCELA 11 PARCELA 12
TOTAL

50,00%30,00%

R$ 365.557,53

R$ 4.036,20

R$ 12.308,21

30,00%

75,00%

100,0%

25,00%3.1.2 TRAVESSIA DE PEDESTRES

3.1.1
PAVIMENTO NOVO PARA PASSEIO 

(ORELHAS)
0,71% R$ 19.869,32

0,44% R$ 12.308,21

PARCELA 01 PARCELA 02

3.5.1 MEIO-FIO 0,46% R$ 12.959,51

4.4.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 0,54% R$ 15.112,97

R$ 4.228,60

3.3.2 SINALIZAÇÃO DE OBRA 0,35% R$ 9.776,27

3.3.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 0,63% R$ 17.675,55

3.2.1 SUBSTITUIÇÕES

60,00%

R$ 1.849,06 100,0%

100,0%

100,00%

100,0%

100,0%0,76% R$ 21.455,34

R$ 4.474,87

40,00% 60,00%

100,0%3.5.2 ACESSIBILIDADE 0,38% R$ 10.574,93
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5 AV. SALDANHA MARINHO R$ 929.150,98

R$ 3.769,40

100,00%

5.2 PAVIMENTAÇÃO RESTAURAÇÃO

R$ 17.756,22 R$ 26.634,33 R$ 53.268,66 R$ 44.390,55 R$ 35.512,44

10,00% 25,00% 55,00% 80,00% 100,00%

R$ 8.371,72 R$ 33.486,89

20,00% 100,00%

R$ 2.203,13 R$ 5.140,63

30,00% 100,00%

R$ 378,91 R$ 1.515,66

20,00% 100,00%

R$ 4.573,76 R$ 10.672,12

30,00% 100,00%

R$ 3.583,10 R$ 5.374,65

40,00% 100,00%

R$ 4.616,05

100,00%

R$ 2.412,95 R$ 4.825,90 R$ 7.238,86 R$ 9.651,81

10,00% 30,00% 60,00% 100,00%

5.5 SINALIZAÇÃO

R$ 19.369,15 R$ 29.053,72

40,00% 100,00%

R$ 3.079,47 R$ 3.079,47 R$ 3.079,47 R$ 3.079,47 R$ 3.079,47

20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 1.750,85

100,00%

R$ 29.837,57 R$ 44.756,35 R$ 74.593,92

20,00% 50,00% 100,00%

5.7 PAISAGISMO / URBANISMO

R$ 13.806,81 R$ 23.011,35 R$ 27.613,62 R$ 27.613,62

15,00% 40,00% 70,00% 100,00%

R$ 5.835,47 R$ 8.753,20 R$ 4.862,89

30,00% 75,00% 100,00%

R$ 12.199,99 R$ 12.199,99 R$ 32.533,31 R$ 24.399,98

15,00% 30,00% 70,00% 100,00%

R$ 8.545,00 R$ 21.362,49 R$ 12.817,49

20,00% 70,00% 100,00%

R$ 8.887,00 R$ 8.887,00 R$ 8.887,00 R$ 8.887,00 R$ 35.547,98 R$ 71.095,97 R$ 35.547,98

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 40,00% 80,00% 100,00%

R$ 15.719,20

100,00%

7,66% R$ 215.076,85 7,37% R$ 206.926,95

60,00%

40,00%

20,00%

15,00% 25,00%

30,00%

3,28% R$ 92.045,41

40,00% 20,00%

30,00% 70,00% R$ 15.245,88 100,0%

40,00% R$ 8.957,75 100,0%

5.2.5 PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO 0,54% R$ 15.245,88

5.2.6 TRAVESSIA DE PEDESTRES 0,32% R$ 8.957,75

100,0%

5.2.4 REBAIXO MEIO-FIO 0,07% R$ 1.894,57 20,00% 80,00% R$ 1.894,57 100,0%

5.2.3 ALARGAMENTO DE PASSEIO 0,26% R$ 7.343,75 70,00%

25,00%6,32% R$ 177.562,21 10,00% 15,00% 30,00%

30,00% R$ 7.343,75

20,00% R$ 177.562,21 100,0%

5.2.2 PASSEIO EXISTENTE 1,49% R$ 41.858,61 20,00% 80,00% R$ 41.858,61 100,0%

5.2.1 CANTEIRO CENTRAL

R$ 3.769,40 100,0%5.1 LOCAÇÃO DE OBRA 0,13% R$ 3.769,40 100,00%

R$ 241.755,11 9,65% R$ 270.995,71 9,76% R$ 274.302,69 8,08% 9,40% R$ 264.002,77 8,28%TOTAL PARCELA 100,00% R$ 2.809.063,55 3,77% R$ 105.839,97 8,81% R$ 247.547,92 8,61%

R$ 15.719,20

R$ 2.809.063,55 100,00%R$ 226.896,12 8,39% R$ 235.706,80 R$ 232.560,21 10,23% R$ 287.452,46

100,00% 100,0%

100,00% R$ 4.616,05 100,0%

5.9 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,56% R$ 15.719,20

5.5.1

5.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,16% R$ 4.616,05

5.4 DRENAGEM 0,86% R$ 24.129,52 10,00% 20,00%

20,00% 20,00% R$ 15.397,33 100,0%

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 1,72% R$ 48.422,87

20,00%

30,00% 40,00% R$ 24.129,52 100,0%

R$ 149.187,84

5.5.3 REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO 0,06% R$ 1.750,85 100,00%

5.5.2 SINALIZAÇÃO DE OBRA 0,55% R$ 15.397,33 20,00% 20,00%

R$ 92.045,41 100,0%

100,0%

60,00% R$ 48.422,87 100,0%

5.7.1 PAISAGISMO

R$ 1.750,85 100,0%

5.6 MOBILIÁRIO URBANO 5,31% R$ 149.187,84 30,00% 50,00%

R$ 19.451,56 100,0%

5.7.3
TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DA 

ARBORIZAÇÃO
2,90% R$ 81.333,28 15,00% 15,00% 40,00% 30,00% R$ 81.333,28 100,0%

5.7.2 FLORES

5.7.4
ACESSIBILIDADE - PISO PODOTÁTIL E 

RAMPAS
1,52% R$ 42.724,98

0,69% R$ 19.451,56

20,00% 50,00% 30,00% R$ 42.724,98 100,0%

5.8 ILUMINAÇÃO 6,33% R$ 177.739,92 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 20,00% R$ 177.739,92 100,0%

45,00% 25,00%

30,00% 30,00%
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