CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAIT. A

Grau de Sigilo

oGuU #PUBLICO
N° OPERAGAQ N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAQ DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT/Ciclovia Rua Lepoldo Brod e Av. Eng. Idelfonso Lopes CICLOVIA
1 2 3 4 5 6 7 1 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/19 09/19 10119 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20
B IC| AF "132.489,29 | % Periodo: | 89,00%  11,00%
Gy J At T
I SERVICOS INICIAIS 1.434,92 | % Periodo: | 100,00%
ADMINISTRAGAO DA OBRA ~ 35.144,03 | % Periodo: | 89,00% 11,00%
CICLOVIATSD 83.628,73 | % Periodo: | 100,00%
SINALIZACAO HORIZONTAL 8.278,95 | % Periodo: 100,00%
SINALIZACAO VERTICAL 1.529,02 | % Periodo 100,00%
[1.6.  ENSAIOS TECNOLOGICOS 1.571,58 | % Periodo: | 100,00%
[1.7.  SERVICOSFINAIS 902,06 | % Periodo: 100,00%
C
Total: R$ 132.489,29 %h: 89,00%] 11,00% T T
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 117.912,68 | 14.576,61 _ [
Outros: - = |
Investimento: | 117.912,68 | 14.576,61 | | | |
%: 89,00%  100,00% _ _ [
Repasse: = -
Acumulado: Contrapartida: | 117.912,68 | 132.489,29 | _ _ "
Outros: - -
Investimento: | 117.912,68 | 132.489,29 | |
~ \”
PELOTAS/RS A\Q?ﬁl . A \\W
Local Responsavel Técnico L/
Nome: Rodrigo Marques de Freitas
sexta-feira, 19 de julho de 2019 CREA/CAU: RS 187335
Data ART/RRT: ART 10158319
mo%mo Marques de Freitas
ngenheiro Civil w
Sec. de Planejamento e Gestao o
7 CREA-RS 187.335 .
)

z =
Roberto dos Santos Ramalho
Secretério de
Planejamento e Gestio
Matricula: 35603
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