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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

866240

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20

1. PAVIMENTAÇÃO AV SÃO JORGE - TRECHO 3 (até Rua Raul Pompéia) 282.562,31 % Período: 10,19% 43,87% 15,19% 30,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.625,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  16.493,19 % Período: 12,42% 42,82% 14,60% 30,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  157.791,51 % Período: 7,74% 44,33% 9,18% 38,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESGOTO  6.342,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM  62.272,16 % Período: 6,49% 74,79% 18,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSEIOS, RAMPAS E PAISAGISMO  28.750,22 % Período: 0,00% 0,00% 49,99% 50,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 3.381,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  3.265,10 % Período: 46,61% 11,76% 0,00% 41,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  1.639,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 10,19% 43,87% 15,19% 30,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 28.652,01 123.932,93 42.927,57 86.760,64 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 134,79 34,00 - 120,37 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 28.786,80 123.966,93 42.927,57 86.881,01 - - - - - - - - 

%: 10,19% 54,06% 69,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 28.652,01 152.584,94 195.512,51 282.273,15 282.273,15 282.273,15 282.273,15 282.273,15 282.273,15 282.273,15 282.273,15 282.273,15 

Acumulado: Contrapartida: 134,79 168,79 168,79 289,16 289,16 289,16 289,16 289,16 289,16 289,16 289,16 289,16 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 28.786,80 152.753,73 195.681,30 282.562,31 282.562,31 282.562,31 282.562,31 282.562,31 282.562,31 282.562,31 282.562,31 282.562,31 

Local Responsável Técnico

Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA

CREA/CAU: 133204
Data ART/RRT: 9757523

1052521-42/2018

Total:    R$ 282.562,31

Item Descrição

segunda-feira, 19 de agosto de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASSÃO JORGE - TRECHO 3

PELOTAS
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