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7,50% 62,50% 100,00%
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1.4.4.

PAVIMENTO EM CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO À QUENTE 

(CBUQ)

R$ 1.420.482,11 50,0% 50,0% R$ 1.420.482,11 100,0%

R$ 223.764,39 100,0%

1.4.3. MEIO-FIO R$ 183.424,85 40,0% 60,0% R$ 183.424,85 100,0%

40,0% 60,0%

5,7%

R$ 223.764,39

100,0%

1.4.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 91.549,44 20,0% 40,0% 40,0% R$ 91.549,44 100,0%

1.4.2. BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

1.2.
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS 

INICIAIS
0,22% R$ 5.503,76 100,0%
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PARCELA 10

TOTAL %

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,42% R$ 112.815,57 10,0% 10,0%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 05

10,0%

R$ 5.503,76 100,0%

10,0% 10,0% 10,0% R$ 112.815,57 100,0%

1.4. PAVIMENTAÇÃO 75,23% R$ 1.919.220,79 1,0%

1.3. LOCAÇÃO DE OBRA 0,49% R$ 12.541,55 60,0%

1,9% 6,6% 10,8% R$ 1.919.220,79 100,0%

R$ 12.541,55 100,0%40,0%

1.6. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,33% R$ 8.312,80 20,0%

1.5. ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS 5,01% R$ 127.919,40

50,0% 30,0% R$ 8.312,80 100,0%

80,0% R$ 127.919,40 100,0%

1.8. PAISAGISMO 0,22% R$ 5.669,49 20,0%

1.7.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS 

E PISO TÁTIL
7,71% R$ 196.739,82

50,0% 30,0% R$ 5.669,49 100,0%

R$ 196.739,82 100,0%

1.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 0,12% R$ 3.071,40

1.9. SINALIZAÇÃO 4,37% R$ 111.405,56

1.10. CONTROLE TECNOLÓGICO 1,88% R$ 48.080,28

20,0%

7,5% 55,0%

5,55% 8,72% 6,32%2,35%TOTAL PARCELA 100,0% R$ 2.551.280,42 1,78% R$ 45.416,59 R$ 59.909,10 R$ 141.601,78 R$ 222.516,15 29,93% R$ 96.850,64

PARCELA 06

10,0%

37,0%

30,0%

4,67%

30,0%

30,59%

PARCELA 08

10,0%

37,0%

R$ 161.250,70 R$ 2.551.280,42 100,0%

PARCELA 07

10,0%

R$ 119.028,77

100,0% R$ 3.071,40 100,0%

40,0% R$ 111.405,56 100,0%

37,5% R$ 48.080,28

10,0%

3,80%R$ 763.477,716,30% R$ 160.684,43

PARCELA 09

10,0%

20,0%

R$ 780.544,56

20,0%

10,0%

20,0%20,0%
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