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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Unidade de Pronto Atendimento Nível III

Prefeitura Municipal de Pelotas – Pelotas/RS  

COD. DISCRIMINAÇÃO  PREÇO  1°Quinzena  2°Quinzena  3°Quinzena 

1

                    35.629,00 

              35.629,00 

100,00%

2                  16.010,00               16.010,00 

100,00%

3                  20.247,50 7.289,10 6.884,15 6.074,25

36,00% 34,00% 30,00%

4                  25.497,50 12.748,75 12.748,75

50,00% 50,00%

5                    6.816,50              3.408,25                3.408,25 

50,00% 50,00%

6                    9.400,00              1.880,00              7.520,00 

20,00% 80,00%

7                  39.176,00            19.588,00              19.588,00 

50,00% 50,00%

8                  18.000,00              3.600,00              14.400,00 

20,00% 80,00%

9                  64.644,00            12.928,80              51.715,20 

20,00% 80,00%

PREÇO GLOBAL (R$)         235.420,50          58.928,10       61.037,95 115454,45

PERCENTAGENS (%) 100,00% 25,03% 25,93% 49,04%

Split System tipo High Wall 9.000 BTUs completo 
instalado, incluso instalação elétrica, grelha de 
sustentação unidade externa e tubulação de cobre 
isolada. Conforme projeto.

Split System tipo High Wall 12.000 BTUs completo 
instalado, incluso instalação elétrica, grelha de 
sustentação unidade externa e tubulação de cobre 
isolada. Conforme projeto.

Split System tipo High Wall 18.000 BTUs completo 
instalado, incluso instalação elétrica, grelha de 
sustentação unidade externa e tubulação de cobre 
isolada. Conforme projeto.

Split System tipo High Wall 18.000 BTUs completo 
instalado, incluso instalação elétrica, grelha de 
sustentação unidade externa e tubulação de cobre 
isolada. Conforme projeto.

Split System tipo High Wall 30.000 BTUs completo 
instalado, incluso instalação elétrica, grelha de 
sustentação unidade externa e tubulação de cobre 
isolada. Conforme projeto.

Split System tipo High Wall 36.000 BTUs completo 
instalado, incluso instalação elétrica, grelha de 
sustentação unidade externa e tubulação de cobre 
isolada. Conforme projeto.

Split System tipo Cassete 24.000 BTUs completo 
instalado, incluso instalação elétrica, grelha de 
sustentação unidade externa e tubulação de cobre 
isolada. Conforme projeto.

Split System tipo Cassete 30.000 BTUs completo 
instalado, incluso instalação elétrica, grelha de 
sustentação unidade externa e tubulação de cobre 
isolada. Conforme projeto.

Split System tipo Cassete 36.000 BTUs completo 
instalado, incluso instalação elétrica, grelha de 
sustentação unidade externa e tubulação de cobre 
isolada. Conforme projeto.


