CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Unidade de Pronto Atendimento Nivel Ill
Prefeitura Municipal de Pelotas — Pelotas/RS

Split System tipo High Wall 9.000 BTUs completo
instalado, incluso instalagéo elétrica, grelha de
sustentacéo unidade externa e tubulagéo de cobre
isolada. Conforme projeto.

35.629,00

35.629,00

100,00%

Split System tipo High Wall 12.000 BTUs completo
instalado, incluso instalagéo elétrica, grelha de
sustentacdo unidade externa e tubulagéo de cobre
isolada. Conforme projeto.

16.010,00

16.010,00

100,00%

Split System tipo High Wall 18.000 BTUs completo
instalado, incluso instalagéo elétrica, grelha de
sustentacdo unidade externa e tubulagéo de cobre
isolada. Conforme projeto.

20.247,50

7.289,10

6.884,15

6.074,25

36,00%

34,00%

30,00%

Split System tipo High Wall 18.000 BTUs completo
instalado, incluso instalagéo elétrica, grelha de
sustentacdo unidade externa e tubulagéo de cobre
isolada. Conforme projeto.

25.497,50

12.748,75

12.748,75

50,00%

50,00%

Split System tipo High Wall 30.000 BTUs completo
instalado, incluso instalagéo elétrica, grelha de
sustentacdo unidade externa e tubulagéo de cobre
isolada. Conforme projeto.

6.816,50

3.408,25

3.408,25

50,00%

50,00%

Split System tipo High Wall 36.000 BTUs completo
instalado, incluso instalagéo elétrica, grelha de
sustentacdo unidade externa e tubulagéo de cobre
isolada. Conforme projeto.

9.400,00

1.880,00

7.520,00

20,00%

80,00%

Split System tipo Cassete 24.000 BTUs completo
instalado, incluso instalagéo elétrica, grelha de
sustentacdo unidade externa e tubulagéo de cobre
isolada. Conforme projeto.

39.176,00

19.588,00

19.588,00

50,00%

50,00%

Split System tipo Cassete 30.000 BTUs completo
instalado, incluso instalagéo elétrica, grelha de
sustentacdo unidade externa e tubulagéo de cobre
isolada. Conforme projeto.

18.000,00

3.600,00

14.400,00

20,00%

80,00%

Split System tipo Cassete 36.000 BTUs completo
instalado, incluso instalagéo elétrica, grelha de
sustentacdo unidade externa e tubulagéo de cobre
isolada. Conforme projeto.

64.644,00

12.928,80

51.715,20

20,00%

80,00%

PREGO GLOBAL (R$)

235.420,50

58.928,10

61.037,95

115454,45

PERCENTAGENS (%)

100,00% |

25,03%

25,93%

49,04%

67




