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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

866222/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20

1. PAVIMENTAÇÃO - RUA BARÃO DE AZEVEDO MACHADO 487.130,65 % Período: 7,70% 8,57% 7,28% 29,78% 6,14% 40,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  51.938,00 % Período: 7,70% 8,57% 7,28% 29,78% 6,14% 40,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.091,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. LOCAÇÃO DE OBRA  2.254,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  99.337,15 % Período: 30,35% 37,55% 12,31% 0,03% 4,19% 15,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. TRAVESSIA 01 - RUA MARECHAL DEODORO - CONTRAPARTIDA 947,40 % Período: 20,06% 0,00% 0,00% 3,38% 0,00% 76,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL  60.707,97 % Período: 47,43% 47,40% 5,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.3. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 12.129,36 % Período: 0,00% 0,00% 74,91% 0,00% 25,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.4. ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES DE TRAVESSIAS 9.688,50 % Período: 12,03% 87,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.5. SARJETAS DE DRENAGEM  14.168,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.6. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 1.121,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.7. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 573,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  285.301,05 % Período: 0,00% 0,00% 3,16% 44,45% 0,10% 52,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. REGULARIZAÇÃO DE BASE E REFORÇO DE VIA PARA PAVIMENTAÇÃO - CONTRAPARTIDA 12.154,32 % Período: 0,00% 0,00% 74,06% 23,54% 2,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.2. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 273.146,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 45,38% 0,00% 54,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 25.831,36 % Período: 0,00% 0,00% 40,50% 0,00% 59,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  10.461,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2. PASSEIOS  10.827,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.3. PISOS PODOTÁTIL  4.543,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  14.982,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,94% 54,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  8.099,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  6.548,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.3. REMOÇÃO DE SUPORTES E PLACAS EXISTENTES 334,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. CONTROLE TECNOLÓGICO  5.464,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.8.1. REVESTIMENTO EM CBUQ - REGULA (BINDER) 2.732,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.2. REVESTIMENTO EM CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO 2.732,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  930,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,70% 8,57% 7,28% 29,78% 6,14% 40,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 36.275,25 40.598,04 25.736,54 138.229,07 28.788,60 191.324,88 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.219,15 1.151,70 9.731,84 6.814,25 1.108,38 6.152,95 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 37.494,39 41.749,75 35.468,38 145.043,31 29.896,99 197.477,83 - - - - - - 

%: 7,70% 16,27% 23,55% 53,32% 59,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 36.275,25 76.873,29 102.609,83 240.838,90 269.627,50 460.952,38 460.952,38 460.952,38 460.952,38 460.952,38 460.952,38 460.952,38 

Acumulado: Contrapartida: 1.219,15 2.370,85 12.102,69 18.916,94 20.025,32 26.178,27 26.178,27 26.178,27 26.178,27 26.178,27 26.178,27 26.178,27 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 37.494,39 79.244,14 114.712,52 259.755,83 289.652,82 487.130,65 487.130,65 487.130,65 487.130,65 487.130,65 487.130,65 487.130,65 

Local Responsável Técnico

Nome: MIRELA DE FARIA MIRANDA

CREA/CAU: RS146401

Data ART/RRT: 10423268

Total:    R$ 487.130,65

quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Pelotas/RS
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