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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  337.818,84 % Período: 12,50% 17,00% 17,50% 12,00% 9,00% 8,00% 12,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  337.818,84 % Período: 12,50% 17,00% 17,50% 12,00% 9,00% 8,00% 12,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 17,00% 17,50% 12,00% 9,00% 8,00% 12,00% 12,00%

2. PAVIMENTAÇÃO VIAS BAIRROS  2.883.741,45 % Período: 8,51% 12,09% 12,93% 21,46% 14,02% 12,79% 12,72% 5,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  20.264,90 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

2.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA  5.010,23 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

2.3. BAIRRO FRAGATA  304.312,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3.1. RUA GENERAL VITORINO (CBUQ E=3,0CM)  227.065,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.3.2. RUA ÁLVARO BATISTA (TSD)  77.246,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.4. BAIRRO TRÊS VENDAS  1.249.365,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 23,59% 32,12% 29,27% 15,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.1. RUA DEZ - PESTANO - (CBUQ E=3,0CM)  356.201,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

2.4.2. RUA 7, RUA 21, AV. QUATRO E RUA 3 (GETÚLIO VARGAS) (CBUQ E=3,0CM) 751.255,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.4.3. RUA SÃO PEDRO (TSD)  141.908,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.5. BAIRRO AREAL  781.874,65 % Período: 0,00% 12,53% 47,29% 40,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5.1. RUA JORNALISTA NEI PAIVA, RUA JOÃO HAICAL E RUA 21 (TSD) 222.716,93 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.5.2. RUA DOUTOR BENJAMIN GASTAL (TSD)  278.412,82 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.5.3. RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA (TSD) 68.626,99 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.5.4. RUA MANOEL ANTÔNIO PERES (CBUQ E=3,0CM) 212.117,91 % Período: 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

2.6. BAIRRO LARANJAL  484.468,72 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6.1. AVENIDA ESPIRITO SANTO (CBUQ E=3,0CM)  179.369,13 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2.6.1. AVENIDA ESPIRITO SANTO (CBUQ E=3,0CM)  179.369,13 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.6.2. RUA SÃO BORJA - (CBUQ E=3,0CM)  190.226,00 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.6.3. RUA MARINO MANUEL TORRES (TSD)  114.873,59 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.7. SINALIZAÇÃO DAS VIAS  38.445,21 % Período: 0,00% 13,99% 0,00% 17,54% 0,00% 0,00% 61,97% 6,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  7.084,45 % Período: 0,00% 14,19% 0,00% 7,66% 0,00% 0,00% 68,62% 9,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14,19% 7,66% 68,62% 9,53%

2.7.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL  31.360,76 % Período: 0,00% 13,95% 0,00% 19,77% 0,00% 0,00% 60,47% 5,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13,95% 19,77% 60,47% 5,81%

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS  1.892.935,34 % Período: 19,35% 25,80% 25,87% 0,00% 0,00% 0,00% 12,64% 16,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA  202.522,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,76% 65,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1.1. PAVIMENTAÇÃO  140.794,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.1.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  61.728,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ  346.185,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,79% 51,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2.1. PAVIMENTAÇÃO  337.797,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.2.2. SINALIZAÇÃO  8.388,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. RUA MARCÍLIO DIAS  1.344.226,85 % Período: 27,24% 36,33% 36,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3.1. PAVIMENTAÇÃO  1.220.730,91 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

3.3.2. SINALIZAÇÃO  123.495,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. CONTROLE TECNOLÓGICO  14.443,03 % Período: 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 70,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. BASE  4.809,53 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

4.2. CBUQ  9.633,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. SERVIÇOS FINAIS  62.387,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. LIMPEZA FINAL DAS VIAS  62.387,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 12,61% 17,24% 17,77% 12,71% 8,39% 7,64% 12,47% 11,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 654.441,57 895.045,49 922.319,62 659.915,98 435.413,05 396.414,71 647.389,96 580.385,33 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 654.441,57 895.045,49 922.319,62 659.915,98 435.413,05 396.414,71 647.389,96 580.385,33 - - - - 

%: 12,61% 29,85% 47,61% 60,33% 68,71% 76,35% 88,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 654.441,57 1.549.487,06 2.471.806,68 3.131.722,66 3.567.135,71 3.963.550,42 4.610.940,38 5.191.325,71 5.191.325,71 5.191.325,71 5.191.325,71 5.191.325,71 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 654.441,57 1.549.487,06 2.471.806,68 3.131.722,66 3.567.135,71 3.963.550,42 4.610.940,38 5.191.325,71 5.191.325,71 5.191.325,71 5.191.325,71 5.191.325,71 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS 227799

Data ART/RRT: 10412211

sexta-feira, 25 de outubro de 2019

PELOTAS/RS

Total:    R$ 5.191.325,71
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