
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19

1. ILUMINAÇÃO EM LED DA AV. 25 DE JULHO  104.335,09 % Período: 73,49% 26,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.234,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  103.004,35 % Período: 73,24% 26,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS FINAIS  96,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 73,49% 26,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 76.673,66 27.661,43 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 

Inv estimento: 76.673,66 27.661,43 - - - - - - - - 

%: 73,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 76.673,66 104.335,09 104.335,09 104.335,09 104.335,09 104.335,09 104.335,09 104.335,09 104.335,09 104.335,09 

Outros: - - - - - - - - - - 

Inv estimento: 76.673,66 104.335,09 104.335,09 104.335,09 104.335,09 104.335,09 104.335,09 104.335,09 104.335,09 104.335,09 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ SEDRES ALVES

CREA/CAU: 152096

Data ART/RRT: 9868691

0

Total:    R$ 104.335,09

Item Descrição

quinta-feira, 31 de outubro de 2019

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASILUMINAÇÃO PÚBLICA AV. 25 DE JULHO

PELOTAS/RS
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1. ILUMINAÇÃO EM LED DA AV. 25 DE JULHO  104.335,09 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.234,14 % Período:

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  103.004,35 % Período:

1.3. SERVIÇOS FINAIS  96,60 % Período:

2.  - % Período:

3.  - % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Inv estimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Inv estimento:

Local

Data

0

Total:    R$ 104.335,09

Item Descrição

quinta-feira, 31 de outubro de 2019

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

PELOTAS/RS

11 12

02/19 03/19

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

0,00% 0,00%

- - 

- - 

- - 

- - 

100,00% 100,00%

- - 

104.335,09 104.335,09 

- - 

104.335,09 104.335,09 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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