Endereco: Avenida Leopoldo Brod e Avenida Sdo jorge
Tipo de intervencido: DRENAGEM, PAVIMENTACAO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VIARIA

Identificagdo do projeto: Requalificacdo Avenidas Leopoldo Brod e S&o Jorge

PLANEJAMENTO E GESTAOC

~elotas

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ltem [Descricao Valor (R$) Parcelas/Meses | 1 2 3 4 5
1. PAVIMENTAGAO LEOPOLDO BROD TRECHO 3 - FINISA 1.276.485,88 % Periodo: 10% 19% 19% 19% 33%
1.1 SERVICOS INICIAIS 1.228,90 % Periodo: 100%
1.2. INSTALACOES PROVISORIAS 3.347,19 % Periodo: 100%
1.3. ADMINISTRACAO LOCAL 92.151,46 % Periodo: 10% 19% 19% 19% 33%
1.4. SINALIZACAO DE OBRA 6.499,87 % Periodo: 20% 20% 20% 20% 20%
1.5. PAVIMENTACAQ 1.122.562,88 % Periodo: 10% 20% 20% 20% 30%
1.6. SINALIZACAO 39.844,14 % Periodo: 100%
1.7. DRENAGEM 2.805,96 % Periodo: 30% 30% 40%
1.8. CONTROLE TECNOLOGICO 2.922,23 % Periodo: 100%
1.9 LIMPEZA DE OBRA 5.123,25 % Periodo: 100%
2. PAVIMENTAGAO LEOPOLDO BROD TRECHO 2 - ESTRUTURANTES 280.475,03 % Periodo: 10% 18% 20% 20% 32%
2.1, SERVICOS INICIAIS 1.228,90 % Periodo: 100%
2.2. INSTALACOES PROVISORIAS 1.404,44 % Periodo: 100%
2.3. SINALIZACAO DE OBRA 2.435,80 % Periodo: 20% 20% 20% 20% 20%
2.4. PAVIMENTACAO 440.982,48 % Periodo: 10% 20% 20% 20% 30%
2.5. PASSEIO PUBLICO 25.320,32 % Periodo: 20% 30% 50%
2.6. SINALIZACAO 8.167,77 % Periodo: 100%
2.7. DRENAGEM 935,32 % Periodo: 30% 30% 0%
3. CICLOVIA DA RUA LEOPOLDO BROD 110.948,91 % Periodo: 89% 11%
3.1 SERVICOS INICIAIS 1.835,03 % Periodo: 100%
3.2. SINALIZACAO DE OBRA 5.092,00 % Periodo: 89% 11%
3.3. CICLOVIA TSD 92.359,29 % Periodo: 100%
3.4 SINALIZACAO HORIZONTAL 8.695,70 % Periodo: 100%
3.5. SINALIZACAO VERTICAL 2.052,64 % Periodo: 100%
3.6. SERVICOS FINAIS 914,25 % Periodo: 100%
7. PAVIMENTAGAO AV SAO JORGE - TRECHO 3 284.297,03 % Periodo: 10% 4% 16% 30%
2.1 SERVICOS INICIAIS 2.730,88 % Periodo: 100%
4.2 INSTALACOES PROVISORIAS 16.620,80 % Periodo: 12% 43% 15% 30%
4.3. PAVIMENTACAO 158.136,33 % Periodo: 8% 5% 10% 38%
4.4, ESGOTO 6.449,70 % Periodo: 100%
4.5. DRENAGEM 62.627,98 % Periodo: 6% 75% 19%
4.6. PASSEIOS, RAMPAS E PAISAGISMO 29.167,33 % Periodo: 50% 50%
4.7. SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 3.531,45 % Periodo: 100%
4.8. ENSAIOS TECNOLOGICOS 3.283,86 % Periodo: 47% 12% 41%
7.9, SERVICOS FINAIS 1.748,70 % Periodo: 100%
Trotal: R$ _ 2.152.206,85
Periodo: %: 14% 22% 18% 20% 27%
Investimento: | R$  302.256,41 | R6 _ 469.778,64 | R$ 382.296,72 | R$ 426.400,29 | RS 571.474,79
Acumulado: %: 14% 36% 54% 73% 100%.
Investimento: | R$  302.256,41 | R5 _ 772.035,05 | R$ _ 1.154.331,77 | R$ _ 1.580.732,06 | R$ _ 2.152.206,85

LOCAL: PELOTAS/RS
DATA: 27/11/2019

EDUARDO L, A, MATHIES

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 149738




