
R$ 42.965,18 R$ 42.965,18 R$ 6.017,38 R$ 48.982,56 R$ 6.017,38 R$ 54.999,95 R$ 6.017,38 R$ 61.017,33

40% 40,000000% 5,602101% 45,602101% 5,602101% 51,204202% 5,602101% 56,806304%

R$ 1.230,38 R$ 1.230,38

100,000000% 100,000000%

R$ 2.443,91 R$ 2.443,91 R$ 7.331,73 R$ 9.775,65 R$ 7.331,73 R$ 17.107,38

5% 5% 15% 20% 15% 35%

R$ 12.940,09 R$ 12.940,09 R$ 25.880,17 R$ 38.820,26

10% 10% 20% 30%

R$ 35.052,56 R$ 35.052,56 R$ 35.052,56 R$ 70.105,12 R$ 28.042,05 R$ 98.147,16

25% 25% 25% 50% 20% 70%

R$ 1.195,34 R$ 1.195,34

100% 100%

R$ 12.011,58 R$ 12.011,58 R$ 24.023,16 R$ 36.034,74 R$ 20.019,30 R$ 56.054,04

15% 15% 30% 45% 25% 70%

R$ 1.824,42 R$ 1.824,42 R$ 2.736,63 R$ 4.561,06 R$ 2.736,63 R$ 7.297,69

20% 20% 30% 50% 30% 80%

R$ 4.799,97 R$ 4.799,97 R$ 14.399,92 R$ 19.199,90

10% 10% 30% 40%

R$ 4.009,22 R$ 4.009,22 R$ 8.018,44 R$ 12.027,66 R$ 8.018,44 R$ 20.046,09 R$ 16.036,88 R$ 36.082,97

5% 5% 10% 15% 10% 25% 20% 45%

R$ 2.294,47 R$ 2.294,47 R$ 4.588,95 R$ 6.883,42 R$ 6.883,42 R$ 13.766,84

10% 10% 20% 30% 30% 60%

R$ 2.543,13 R$ 2.543,13 R$ 4.238,55 R$ 6.781,68

15% 15% 25% 40%

R$ 958,11 R$ 958,11

100% 100%

R$ 978.951,37

R$ 61.280,45 6,259806% R$ 85.707,29 8,755010% R$ 109.268,46 11,161786% R$ 101.402,88 10,358317%

R$ 978.951,37 R$ 61.280,45 6,259806% R$ 146.987,74 15,014815% R$ 256.256,19 26,176601% R$ 357.659,08 36,534917%
TOTAL ACUMULADO

20. AREA EXTERNA 4,9430% R$ 48.389,45

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês4

21 SERVIÇOS FINAIS 0,2487% R$ 2.434,17

19.
BANCADAS, QUADRO ESCOLAR, ARMÁRIOS E PRATEL

EIRAS
2,5050% R$ 24.523,06

18. APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 3,2510% R$ 31.825,29

17 PPCI 2,3055% R$ 22.569,87

16 INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP 0,0979% R$ 958,11

15. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL) 1,7319% R$ 16.954,19

13. INSTALAÇÕES HIDRAULICA (ÁGUA FRIA) E PLUVIAL 2,3438% R$ 22.944,73

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,1908% R$ 80.184,38

11. PINTURA 8,8862% R$ 86.991,91

10 REVESTIMENTO 4,9032% R$ 47.999,75

9. RODAMEIO, SOLEIRA E PEITORIL 0,9318% R$ 9.122,12

8.
SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMEN

TAÇÃO) conforme indicado em planta
8,1799% R$ 80.077,20

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,1221% R$ 1.195,34

6. ESQUADRIAS 14,3225% R$ 140.210,24

5. COBERTURA 13,2183% R$ 129.400,86

4. PAREDES E PAINÉIS 4,9929% R$ 48.878,23

3. ESTRUTURA DE CONCRETO 7,7276% R$ 75.649,15

2. MOVIMENTO DE TERRA 0,1257% R$ 1.230,38

SERVIÇOS INICIAIS 10,9722% R$ 107.412,95

Valor Acumulado Valor Acumulado Valor Acumulado Valor Acumulado

R$ 978.951,37

RUA GENERAL MANOEL LUCAS DE LIMA, 215. PELOTAS/RS

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
Mês 1

REMANESCENTE DE OBRA - EMEI PROFESSORA IVANIR DIAS

Mês 2 Mês 3 Mês4

1.

adalberto.cunha
Máquina de escrever
ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLETO



R$ 978.951,37

R$ 978.951,37
TOTAL ACUMULADO

20. AREA EXTERNA 4,9430% R$ 48.389,45

21 SERVIÇOS FINAIS 0,2487% R$ 2.434,17

19.
BANCADAS, QUADRO ESCOLAR, ARMÁRIOS E PRATEL

EIRAS
2,5050% R$ 24.523,06

18. APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 3,2510% R$ 31.825,29

17 PPCI 2,3055% R$ 22.569,87

16 INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP 0,0979% R$ 958,11

15. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL) 1,7319% R$ 16.954,19

13. INSTALAÇÕES HIDRAULICA (ÁGUA FRIA) E PLUVIAL 2,3438% R$ 22.944,73

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,1908% R$ 80.184,38

11. PINTURA 8,8862% R$ 86.991,91

10 REVESTIMENTO 4,9032% R$ 47.999,75

9. RODAMEIO, SOLEIRA E PEITORIL 0,9318% R$ 9.122,12

8.
SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMEN

TAÇÃO) conforme indicado em planta
8,1799% R$ 80.077,20

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,1221% R$ 1.195,34

6. ESQUADRIAS 14,3225% R$ 140.210,24

5. COBERTURA 13,2183% R$ 129.400,86

4. PAREDES E PAINÉIS 4,9929% R$ 48.878,23

3. ESTRUTURA DE CONCRETO 7,7276% R$ 75.649,15

2. MOVIMENTO DE TERRA 0,1257% R$ 1.230,38

SERVIÇOS INICIAIS 10,9722% R$ 107.412,95

R$ 978.951,37

RUA GENERAL MANOEL LUCAS DE LIMA, 215. PELOTAS/RS

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM

REMANESCENTE DE OBRA - EMEI PROFESSORA IVANIR DIAS

1.

5,602101

R$ 6.017,38 R$ 67.034,71 R$ 6.017,38 R$ 73.052,09 R$ 6.017,38 R$ 79.069,47 R$ 16.308,71 R$ 95.378,19

5,602101% 62,408405% 5,602101% 68,010506% 5,602101% 73,612607% 15,183190% 88,795797%

R$ 3.782,46 R$ 3.782,46 R$ 18.912,29 R$ 22.694,74 R$ 49.171,95 R$ 71.866,69 R$ 3.782,46 R$ 75.649,15

5% 5% 25% 30% 65% 95% 5% 100%

R$ 14.663,47 R$ 31.770,85

30% 65%

R$ 38.820,26 R$ 77.640,52 R$ 12.940,09 R$ 90.580,60 R$ 25.880,17 R$ 116.460,78

30% 60% 10% 70% 20% 90%

R$ 28.042,05 R$ 126.189,21

20% 90%

R$ 1.824,42 R$ 9.122,12

20% 100%

R$ 9.599,95 R$ 28.799,85 R$ 9.599,95 R$ 38.399,80

20% 60% 20% 80%

R$ 21.747,98 R$ 21.747,98 R$ 34.796,76 R$ 56.544,74

25% 25% 40% 65%

R$ 16.036,88 R$ 52.119,85 R$ 12.027,66 R$ 64.147,50

20% 65% 15% 80%

R$ 6.883,42 R$ 20.650,25

30% 90%

R$ 3.390,84 R$ 10.172,52

20% 60%

R$ 4.513,97 R$ 4.513,97 R$ 4.513,97 R$ 9.027,95 R$ 4.513,97 R$ 13.541,92

20% 20% 20% 40% 20% 60%

R$ 12.730,12 R$ 12.730,12 R$ 11.138,85 R$ 23.868,97

40% 40% 35% 75%

R$ 4.904,61 R$ 4.904,61 R$ 7.356,92 R$ 12.261,53

20% 20% 30% 50%

R$ 36.292,09 R$ 36.292,09

75% 75%

R$ 1.703,92 R$ 1.703,92

70% 70%

R$ 118.153,60 12,069405% R$ 97.380,18 9,947397% R$ 95.995,39 9,805941% R$ 122.403,14 12,503496%

R$ 475.812,68 48,604322% R$ 573.192,86 58,551720% R$ 669.188,25 68,357660% R$ 791.591,40 80,861156%

Mês 7 Mês 8Mês 5 Mês 6

AcumuladoAcumulado Valor Acumulado ValorValor

Mês 8Mês 5 Mês 6 Mês 7

Acumulado Valor



R$ 978.951,37

R$ 978.951,37
TOTAL ACUMULADO

20. AREA EXTERNA 4,9430% R$ 48.389,45

21 SERVIÇOS FINAIS 0,2487% R$ 2.434,17

19.
BANCADAS, QUADRO ESCOLAR, ARMÁRIOS E PRATEL

EIRAS
2,5050% R$ 24.523,06

18. APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 3,2510% R$ 31.825,29

17 PPCI 2,3055% R$ 22.569,87

16 INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP 0,0979% R$ 958,11

15. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL) 1,7319% R$ 16.954,19

13. INSTALAÇÕES HIDRAULICA (ÁGUA FRIA) E PLUVIAL 2,3438% R$ 22.944,73

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,1908% R$ 80.184,38

11. PINTURA 8,8862% R$ 86.991,91

10 REVESTIMENTO 4,9032% R$ 47.999,75

9. RODAMEIO, SOLEIRA E PEITORIL 0,9318% R$ 9.122,12

8.
SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMEN

TAÇÃO) conforme indicado em planta
8,1799% R$ 80.077,20

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,1221% R$ 1.195,34

6. ESQUADRIAS 14,3225% R$ 140.210,24

5. COBERTURA 13,2183% R$ 129.400,86

4. PAREDES E PAINÉIS 4,9929% R$ 48.878,23

3. ESTRUTURA DE CONCRETO 7,7276% R$ 75.649,15

2. MOVIMENTO DE TERRA 0,1257% R$ 1.230,38

SERVIÇOS INICIAIS 10,9722% R$ 107.412,95

R$ 978.951,37

RUA GENERAL MANOEL LUCAS DE LIMA, 215. PELOTAS/RS

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM

REMANESCENTE DE OBRA - EMEI PROFESSORA IVANIR DIAS

1.
R$ 6.017,38 R$ 101.395,57 R$ 6.017,38 R$ 107.412,95

5,602101% 94,397899% 5,602101% 100,000000%

R$ 17.107,38 R$ 48.878,23

35% 100%

R$ 12.940,09 R$ 129.400,86

10% 100%

R$ 14.021,02 R$ 140.210,24

10% 100%

R$ 12.011,58 R$ 68.065,62 R$ 12.011,58 R$ 80.077,20

15% 85% 15% 100%

R$ 9.599,95 R$ 47.999,75

20% 100%

R$ 8.699,19 R$ 65.243,93 R$ 21.747,98 R$ 86.991,91

10% 75% 25% 100%

R$ 12.027,66 R$ 76.175,16 R$ 4.009,22 R$ 80.184,38

15% 95% 5% 100%

R$ 2.294,47 R$ 22.944,73

10% 100%

R$ 4.238,55 R$ 14.411,06 R$ 2.543,13 R$ 16.954,19

25% 85% 15% 100%

R$ 4.513,97 R$ 18.055,90 R$ 4.513,97 R$ 22.569,87

20% 80% 20% 100%

R$ 4.773,79 R$ 28.642,76 R$ 3.182,53 R$ 31.825,29

15% 90% 10% 100%

R$ 2.452,31 R$ 14.713,84 R$ 9.809,22 R$ 24.523,06

10% 60% 40% 100%

R$ 12.097,36 R$ 48.389,45

25% 100%

R$ 730,25 R$ 2.434,17

30% 100%

R$ 110.697,34 11,307747% R$ 76.662,63 7,831097%

R$ 902.288,74 92,168903% R$ 978.951,37 100,000000%

Mês 9 Mês 10

Valor Acumulado Valor

Mês 9 Mês 10

Acumulado




