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Relatorio — Remanescente de obra

E.M.E.I. PROFESSORA IVANIR DIAS

1.GENERALIDADES

Segue relatorio da situagao atual da obra, EMEI PROFESSORA IVANIR DIAS,
localizada no enderego Rua Manoel Lucas de Lima, 215 - COHAB Tablada - Pelotas /
RS, a qual teve suas atividades interrompidas e serdo retomadas conforme processo
licitatério.

Para tanto, encaminhamos as seguintes informacgdes, para que as empresas
figuem cientes dos servigos que faltam para conclusao total da obra e de acordo com
a situagao atual da construcao, para o devido seguimento a partir do ponto onde as
obras paralisaram. O relatorio a seguir, servira como roteiro de ciéncia da construgao
existente, porém o critério de prevaléncia, sera a planilha orcamentaria e as visitas
técnicas.

Figura 1: Localizacio. Fonte: Google Earth. Rua Manoel Lucas Lima. Proximo ao Jockey Club
Pelotas.
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2.APRESENTACAO DA OBRA

A obra a ser finalizada trata-se de uma construcdo ja pré-existente
(provavelmente década de 1970) que teve com o projeto original de adaptagao e
reforma de 2014 a alteracdo dos usos e adaptagdo dos ambientes para abrigar uma
escola infantil, uma vez que originalmente possuia outro uso.

O terreno da escola é caracterizado pelo uso compartilhado com o prédio da
guarda municipal — essa divisa deve ser fechada conforme o projeto arquitetdnico.
Além do terreno compartilhado, ha partes da construgao de uso da escola e da guarda
que sao divididas internamente, embora possuam uma mesma estrutura de
fechamento.

Figura 2: EMEI antes da reforma. Aos fundos, com detalhes em azul, o prédio da guarda municipal.
Fonte: Google Earth.

O projeto original (contendo plantas, memorial descritivo e planilha
orcamentaria, dentre outros itens) foi parcialmente executado, necessitando, portanto,
ser finalizado.

Figura 3: Fachada da EMEL Situacao atual. Fonte: SMED - Novembro 2018.
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Tendo em vista uma melhor organizagdo - e a partir de um levantamento
preliminar das condicbes da escola, bem como os servigos executados - o
remanescente de obra foi dividido em etapas, tendo em vista os diferentes niveis de
acabamento e de execucgéao de servigos nos 1.132 m? totais da obra.

Logo, partir disto, foi feita uma divisdo simplificada para poder ter um
panorama das condi¢cdes dos ambientes. A planta baixa simplificada da atual condigao
das obras foi dividida em 5 etapas, conforme segue:

# N,
] . I,

Figura 4: Etapas observadas do andamento da obra.

12 etapa: Parte praticamente concluida. Composta por 3 salas infantis e circulagao. De
maneira geral possui pisos, coberturas, forros e esquadrias (esquadrias inacabadas).
Instalagbes elétricas ndo estdo completamente finalizadas. Nao possui instalagdes de
agua fria e esgoto no projeto original.

22 etapa: Etapa parcialmente concluida. E composta por sala de multiuso/informatica,
banheiros, servigos em geral, cozinha, refeitdrio e sala dos professores. Tem concluida
o0 contrapiso, as novas aberturas e fechamentos dos vaos, e a quase totalidade da
cobertura. Falta executar grande parte do acabamento dos pisos, uma pequena
porcentagem dos revestimentos nas paredes. Faltam as lougas (apenas dois
banheiros tém lougas sanitarias), forros, bancadas e todas as esquadrias.
Complementares parcialmente iniciados.
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32 etapa: Etapa iniciada. E composta por parte do corredor e pelo setor de apoio e
orientacao, onde foram iniciados os processos de demoligdes e retiradas. Nessa area
foram abertos e fechados os vaos conforme projeto original. Falta executar
demolicdes e aterro (circulagado), contrapiso, nova cobertura (a cobertura ja foi
removida), acabamentos gerais e todas as esquadrias. Complementares ndao foram
iniciados.

42 etapa: Etapa iniciada. E composta por duas salas infantis. Nesta area foram abertos
e fechados os vaos conforme projeto original. A partir destas salas a cobertura nao foi
removida. Falta execugao de contrapiso, demolicao da cobertura, execugcao da nova
cobertura, acabamentos gerais, fornecimento e instalagdao de todas as esquadrias.
Complementares nao foram iniciados.

52 etapa: Nao foi iniciada. Composta por uma sala infantil e pela recepgao. Falta todos
0s servicos, dentre eles: demoli¢cdes, construgdes dos novos fechamentos, demolicao
da cobertura e execugdo da nova cobertura, além de todos acabamentos.
Complementares nao foram iniciados.

Obs.: é interessante mencionar que a escola esta em funcionamento. Utilizando
os espacos das etapas 1, 5 e parcialmente espacos da etapa 2.

3.DO0 PROJETO DE REMANESCENTE DE OBRA.

e Quanto ao projeto de Arquitetura: O projeto de remanescente de obra buscou
simplificar os servigos, tendo em vista o aproveitamento do que ja foi executado, e
tendo como base no projeto original.

e Quanto ao projeto de instalagdes elétricas: Apos o levantamento dos servigos
feitos, foi elaborado o projeto de instalagdes elétricas. Este projeto é divido em: a parte
ja executada que deve ser revisada (conforme projeto original); e a parte nao
executada que deve ser finalizada.

e Quanto ao projeto de instalagdes de agua fria: Apds levantamento foi constado
os diferentes niveis de acabamento das instalagdes de agua fria. Com isso o projeto foi
completado de maneira que é possivel distinguir entre os servigos ja executados e 0s
servigos que devem ser feitos.

eQuanto ao projeto de instalagdes sanitarias: no que foi possuir levantar, as
instalagcées sanitarias foram parcialmente executadas, assim o projeto sanitario de
remanescente de obra demostra os pontos finalizados, o que deve ser executado e a
ligacao das tubulagoes.

eQuanto ao projeto de instalagbes de combate contra incéndio: dentre as
limitagdes do levantamento, foi possivel observar que foram instalados pontos e
canalizagdo para os mangotinhos. Assim o projeto prevé a ligacdo com as redes de
abastecimento.

Obs.: Todas as informacdes pertinentes constam nos desenhos dos respectivos
projetos e no memorial descritivo.
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4. LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO

ETAPA 1

CIRCULAGAO

SALA INFANTIL DA PRE-ESCOLA CIRCULAGAO LATERAL

ETAPA 2

PATIO INTERNO, VISTA EXTERNA SALA MULTIUSO SALA MULTIUSO E INFORMATICA
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ETAPA 2

BANHEIRO INFANTIL MASCULINO

BANHEIRO INFANTIL MASCULINO

BANHEIRO CORREDOR PATIO INTERNO, VISTA AREA EXTERNA DE SERVICO

PATIO INTERNO, VISTA EXTERNA BANHEIRO INFANTIL COZINHA
FEMININO
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ETAPA 2

REFEITORIO DESPENSA

ETAPA 3

SALA DE ESPERA - APOIO SALA ORIENTAGAO
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ETAPA 4

SALA INFANTIL - BERCARIO

SALA INFANTIL - MATERNAL

SALA INFANTIL - MATERNAL

ETAPA S

FACHADA FRONTAL COM DESTAQUE A 5% ETAPA AREA EXTERNA BERGARIO E SALA DE DORMIR.
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ETAPA S

HALL DE ENTRADA SALA INFANTIL - BERCARIO

FUTURO BERGCARIO AREA EXTERNA BERGARIO E SALA DE DORMIR

AREA EXTERNA

PATIO INTERNO LOCAL PREVISTO PARA CAIXA DE VISTA DA RUA. GRADE FRONTAL.
AGUA
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MURO INTERMEDIARIO PATIO FRONTAL

Considerando que a obra foi interrompida e os servigos inacabados, conforme
apresentado no relatério acima, reiteramos a necessidade da visita técnica, pois
mesmo o relatério acima descrevendo as atividades executadas até o presente
momento, a visita técnica é fundamental para que as empresas interessadas possam
ter ciéncia da real situacdo da obra, bem como sanar qualquer possivel duvida durante
a visita. Apoés a visita técnica ndo serdao mais aceitos qualquer questionamento quando
a situagao das obras.

Beatriz Cauduro Montagner
Responsavel Técnica
Arquiteta e Urbanista

CAU A74870-6
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