ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - COMPLETO

Més 1 Més 2 Més 3 Més4
ITEM |DESCRIGAO PESO VALOR DO ITEM
Valor Acumulado Valor Acumulado Valor Acumulado Valor Acumulado
R$ 42.965,18 R$ 42.965,18 R$ 6.017,38 R$ 48.982,56 R$ 6.017,38 R$ 54.999,95 R$ 6.017,38 R$ 61.017,33
1. SERVICOS INICIAIS 10,9722% R$ 107.412,95
40% 40,000000% 5,602101% 45,602101% 5,602101% 51,204202% 5,602101% 56,806304%
R$ 1.230,38 R$ 1.230,38
2. MOVIMENTO DE TERRA 0,1257% R$ 1.230,38 i $
100,000000% 100,000000%
3. ESTRUTURA DE CONCRETO 7,7276% R$ 75.649,15
. R$ 2.443,91 R$ 2.443,91 R$ 7.331,73 R$ 9.775,65 R$ 7.331,73 R$ 17.107,38
4. PAREDES E PAINEIS 4,9929% R$ 48.878,23
5% 5% 15% 20% 15% 35%
R$ 12.940,09 R$ 12.940,09 R$ 25.880,17 R$ 38.820,26
5. COBERTURA 13,2183% R$ 129.400,86
10% 10% 20% 30%
R$ 35.052,56 R$ 35.052,56 R$ 35.052,56 R$ 70.105,12 R$ 28.042,05 R$ 98.147,16
6. ESQUADRIAS 14,3225% R$ 140.210,24
25% 25% 25% 50% 20% 70%
N R$ 1.195,34 R$ 1.195,34
o IMPERMEABILIZACAO 0,1221% R$ 1.195,34 & $
100% 100%
8 SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMEN 8.1799% RS 80.077,20 R$ 12.011,58 R$ 12.011,58 R$ 24.023,16 R$ 36.034,74 R$ 20.019,30 R$ 56.054,04
: TAGAO) conforme indicado em planta ' ? o 15% 15% 30% 45% 25% 70%
R$ 1.824,42 R$ 1.824,42 R$ 2.736,63 R$ 4.561,06 R$ 2.736,63 R$ 7.297,69
h RODAMEIO, SOLEIRA E PEITORIL 0,9318% R$ 9.122,12
20% 20% 30% 50% 30% 80%
R$ 4.799,97 R$ 4.799,97 R$ 14.399,92 R$ 19.199,90
10 REVESTIMENTO 4,9032% R$ 47.999,75
10% 10% 30% 40%
1. PINTURA 8,8862% R$ 86.991,91
- . R$ 4.009,22 R$ 4.009,22 R$ 8.018,44 R$ 12.027,66 R$ 8.018,44 R$ 20.046,09 R$ 16.036,88 R$ 36.082,97
12. INSTALAGOES ELETRICAS 8,1908% R$ 80.184,38
5% 5% 10% 15% 10% 25% 20% 45%
. R$ 2.294,47 R$ 2.294,47 R$ 4.588,95 R$ 6.883,42 R$ 6.883,42 R$ 13.766,84
13. INSTALAGOES HIDRAULICA (AGUA FRIA) E PLUVIAL 2,3438% R$ 22.944,73
10% 10% 20% 30% 30% 60%
- . R$ 2.543,13 R$ 2.543,13 R$ 4.238,55 R$ 6.781,68
15. INSTALAGOES SANITARIAS (ESGOTO CLOACAL) 1,7319% R$ 16.954,19
15% 15% 25% 40%
. R$ 958,11 R$ 958,11
16 INSTALAGOES DE GAS - GLP 0,0979% R$ 958,11 $ $
100% 100%
17 PPCI 2,3055% R$ 22.569,87
18. APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS 3,2510% R$ 31.825,29
19. BANCADAS, QUADRO ESCOLAR, ARMARIOS E PRATEL 2,5050% RS 24.523,06
EIRAS
20. AREA EXTERNA 4,9430% R$ 48.389,45
21 SERVIGOS FINAIS 0,2487% R$ 2.434,17
R$ 978.951,37 Més 1 Més 2 Més 3 Més4

TOTAL ACUMULADO

R$ 978.951,37

R$ 978.951,37
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5,602101

ITEM | DESCRIGAO PESO VALOR DO ITEM
Valor Acumulado Valor Acumulado Valor Acumulado Valor Acumulado
R$ 6.017,38 R$ 67.034,71 R$ 6.017,38 R$ 73.052,09 R$ 6.017,38 R$ 79.069,47 R$ 16.308,71 R$ 95.378,19
o SERVICOS INICIAIS 10,9722% R$ 107.412,95
5,602101% 62,408405% 5,602101% 68,010506% 5,602101% 73,612607% 15,183190% 88,795797%
2. MOVIMENTO DE TERRA 0,1257% R$ 1.230,38
R$ 3.782,46 R$ 3.782,46 R$ 18.912,29 R$ 22.694,74 R$ 49.171,95 R$ 71.866,69 R$ 3.782,46 R$ 75.649,15
3. ESTRUTURA DE CONCRETO 7,7276% R$ 75.649,15 & 2 2 s 2 $ $ $
5% 5% 25% 30% 65% 95% 5% 100%
. R$ 14.663,47 R$ 31.770,85
4. PAREDES E PAINEIS 4,9929% R$ 48.878,23
30% 65%
R$ 38.820,26 R$ 77.640,52 R$ 12.940,09 R$ 90.580,60 R$ 25.880,17 R$ 116.460,78
53 COBERTURA 13,2183% R$ 129.400,86
30% 60% 10% 70% 20% 90%
R$ 28.042,05 R$ 126.189,21
6. ESQUADRIAS 14,3225% R$ 140.210,24
20% 90%
[ IMPERMEABILIZAGAO 0,1221% R$ 1.195,34
SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMEN o
8. TAGAO) conforme indicado em planta 8,1799% R$ 80.077,20
R$ 1.824,42 R$9.122,12
9. RODAMEIO, SOLEIRA E PEITORIL 0,9318% R$ 9.122,12
20% 100%
R$ 9.599,95 R$ 28.799,85 R$ 9.599,95 R$ 38.399,80
10 REVESTIMENTO 4,9032% R$ 47.999,75
20% 60% 20% 80%
R$ 21.747,98 R$ 21.747,98 R$ 34.796,76 R$ 56.544,74
1. PINTURA 8,8862% R$ 86.991,91
25% 25% 40% 65%
~ . R$ 16.036,88 R$ 52.119,85 R$ 12.027,66 R$ 64.147,50
12. INSTALAGOES ELETRICAS 8,1908% R$ 80.184,38
20% 65% 15% 80%
. R$ 6.883,42 R$ 20.650,25
13. INSTALAGOES HIDRAULICA (AGUA FRIA) E PLUVIAL 2,3438% R$ 22.944,73
30% 90%
- . R$ 3.390,84 R$ 10.172,52
15. INSTALAGOES SANITARIAS (ESGOTO CLOACAL) 1,7319% R$ 16.954,19
20% 60%
16 INSTALAGOES DE GAS - GLP 0,0979% R$ 958,11
R$ 4.513,97 R$ 4.513,97 R$ 4.513,97 R$ 9.027,95 R$ 4.513,97 R$ 13.541,92
17 PPCI 2,3055% R$ 22.569,87
20% 20% 20% 40% 20% 60%
R$ 12.730,12 R$ 12.730,12 R$ 11.138,85 R$ 23.868,97
18. APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS 3,2510% R$ 31.825,29
40% 40% 35% 75%
A R$ 4.904,61 R$ 4.904,61 R$ 7.356,92 R$ 12.261,53
19. BANCADAS, QUADRO ESCOLAR, ARMARIOS E PRATEL 2,5050% RS 24.523,06 $ $ $ $
EIRAS 20% 20% 30% 50%
R$ 36.292,09 R$ 36.292,09
20. AREA EXTERNA 4,9430% R$ 48.389,45
75% 75%
R$ 1.703,92 R$ 1.703,92
21 SERVIGOS FINAIS 0,2487% R$ 2.434,17
70% 70%
R$ 978.951,37 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8

TOTAL ACUMULADO

R$ 978.951,37

R$ 978.951,37




Més 9 Més 10
ITEM |DESCRIGAO PESO VALOR DO ITEM
Valor Acumulado Valor Acumulado
R$ 6.017,38 R$ 101.395,57 R$ 6.017,38
1. SERVIGOS INICIAIS 10,9722% R$ 107.412,95 & - &
5,602101% 94,397899% 5,602101%
2. MOVIMENTO DE TERRA 0,1257% R$ 1.230,38
3. ESTRUTURA DE CONCRETO 7,7276% R$ 75.649,15
. R$ 17.107,38
4. PAREDES E PAINEIS 4,9929% R$ 48.878,23 359,
o
R$ 12.940,09
5. COBERTURA 13,2183% R$ 129.400,86 S
10%
R$ 14.021,02
6. ESQUADRIAS 14,3225% R$ 140.210,24
10%
7. IMPERMEABILIZAGAO 0,1221% R$ 1.195,34
R$ 12.011,58 R$ 68.065,62 R$ 12.011,58
g, | SISTEMA DE PISOS INTERN_OS_E EXTERNOS (PAVIMEN 8.A799% RS 80.077,20 $ $ $
TAGAO) conforme indicado em planta 15% 85% 15%
9. RODAMEIO, SOLEIRA E PEITORIL 0,9318% R$ 9.122,12
R$ 9.599,95
10 REVESTIMENTO 4,9032% R$ 47.999,75
20%
R$ 8.699,19 R$ 65.243,93 R$ 21.747,98
11. PINTURA 8,8862% R$ 86.991,91 e e S
10% 75% 25%
i R$ 12.027,66 R$ 76.175,16 R$ 4.009,22
12. INSTALAGOES ELETRICAS 8,1908% R$ 80.184,38
15% 95% 5%
. R$ 2.294,47
13. | INSTALAGOES HIDRAULICA (AGUA FRIA) E PLUVIAL 2,3438% R$ 22.944,73 10%
o
. R$ 4.238,55 R$ 14.411,06 R$ 2.543,13
15. INSTALAGOES SANITARIAS (ESGOTO CLOACAL) 1,7319% R$ 16.954,19
25% 85% 15%
16 INSTALAGOES DE GAS - GLP 0,0979% R$ 958,11
R$ 4.513,97 R$ 18.055,90 R$ 4.513,97
17 PPCI 2,3055% R$ 22.569,87
20% 80% 20%
R$ 4.773,79 R$ 28.642,76 R$ 3.182,53
18. APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS 3,2510% R$ 31.825,29 e e e
15% 90% 10%
A R$ 2.452,31 R$ 14.713,84 R$ 9.809,22
49, | BANCADAS, QUADRO ESCOLAR, ARMARIOS E PRATEL 2.5050% RS 24.523,06 $ $ $
EIRAS 10% 60% 40%
R$ 12.097,36
20. AREA EXTERNA 4,9430% R$ 48.389,45 S
25%
R$ 730,25
21 SERVIGOS FINAIS 0,2487% R$ 2.434,17
30%
R$ 978.951,37

TOTAL ACUMULADO

R$ 978.951,37

R$ 978.951,37






