

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

REMANESCENTE DE OBRA - EMEI PROFESSORA IVANIR DIAS				RUA GENERAL MANOEL LUCAS DE LIMA, 215. PELOTAS/RS							
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês4	
				Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado
1.	SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				40%	40,000000%	5,602101%	45,602101%	5,602101%	51,204202%	5,602101%	56,806303%
2.	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 0,00	R\$ 0,00		
								100,000000%	100,000000%		
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO										
4.	PAREDES E PAINÉIS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						5%	5%	15%	20%	15%	35%
5.	COBERTURA							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
								10%	10%	20%	30%
6.	ESQUADRIAS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						25%	25%	25%	50%	20%	70%
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 0,00	R\$ 0,00				
						100%	100%				
8.	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) conforme indicado em planta			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
				15%	15%	30%	45%	25%	70%		
9.	RODAMEIO, SOLEIRA E PEITORIL					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						20%	20%	30%	50%	30%	80%
10	REVESTIMENTO							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
								10%	10%	30%	40%
11.	PINTURA										
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				5%	5%	10%	15%	10%	25%	20%	45%
13.	INSTALAÇÕES HIDRAULICA (ÁGUA FRIA) E PLUVIAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
				10%	10%	20%	30%	30%	60%		
15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL)					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
						15%	15%	25%	40%		
16	INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP									R\$ 0,00	R\$ 0,00
										100%	100%
17	PPCI										
18.	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS										
19.	BANCADAS, QUADRO ESCOLAR, ARMÁRIOS E PRATELEIRAS										
20.	AREA EXTERNA										
21	SERVIÇOS FINAIS										
			R\$ 0,00	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês4	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

REMANESCENTE DE OBRA - EMEI PROFESSORA IVANIR DIAS											
RUA GENERAL MANOEL LUCAS DE LIMA, 215. PELOTAS/RS											
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
				Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado
1.	SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				5,602101%	62,408404%	5,602101%	68,010505%	5,602101%	73,612606%	15,183190%	88,795796%
2.	MOVIMENTO DE TERRA										
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				5%	5%	25%	30%	65%	95%	5%	100%
4.	PAREDES E PAINÉIS									R\$ 0,00	R\$ 0,00
										30%	65%
5.	COBERTURA			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
				30%	60%	10%	70%			20%	90%
6.	ESQUADRIAS									R\$ 0,00	R\$ 0,00
										20%	90%
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO										
8.	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) conforme indicado em planta										
9.	RODAMEIO, SOLEIRA E PEITORIL									R\$ 0,00	R\$ 0,00
										20%	100%
10	REVESTIMENTO			R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	R\$ 0,00
				20%	60%					20%	80%
11.	PINTURA			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
				25%	25%	40%	65%				
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	R\$ 0,00
				20%	65%					15%	80%
13.	INSTALAÇÕES HIDRAULICA (ÁGUA FRIA) E PLUVIAL									R\$ 0,00	R\$ 0,00
										30%	90%
15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL)									R\$ 0,00	R\$ 0,00
										20%	60%
16	INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP										
17	PPCI			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
				20%	20%	20%	40%	20%	60%		
18.	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
				40%	40%	35%	75%				
19.	BANCADAS, QUADRO ESCOLAR, ARMÁRIOS E PRATELEIRAS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
				20%	20%	30%	50%				
20.	AREA EXTERNA							R\$ 0,00	R\$ 0,00		
								75%	75%		
21	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 0,00	R\$ 0,00				
						70%	70%				
			R\$ 0,00	Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
		R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		

REMANESCENTE DE OBRA - EMEI PROFESSORA IVANIR DIAS							
RUA GENERAL MANOEL LUCAS DE LIMA, 215. PELOTAS/RS							
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	Mês 9		Mês 10	
				Valor	Acumulado	Valor	Acumulado
1.	SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				5,602101%	94,397897%	5,602101%	100,000000%
2.	MOVIMENTO DE TERRA						
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO						
4.	PAREDES E PAINÉIS			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
				35%	100%		
5.	COBERTURA			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
				10%	100%		
6.	ESQUADRIAS			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
				10%	100%		
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) conforme indicado em planta			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				15%	85%	15%	100%
9.	RODAMEIO, SOLEIRA E PEITORIL						
10	REVESTIMENTO			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
				20%	100%		
11.	PINTURA			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				10%	75%	25%	100%
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				15%	95%	5%	100%
13.	INSTALAÇÕES HIDRAULICA (ÁGUA FRIA) E PLUVIAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
				10%	100%		
15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				25%	85%	15%	100%
16	INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP						
17	PPCI			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				20%	80%	20%	100%
18.	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				15%	90%	10%	100%
19.	BANCADAS, QUADRO ESCOLAR, ARMÁRIOS E PRATELEIRAS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				10%	60%	40%	100%
20.	AREA EXTERNA					R\$ 0,00	R\$ 0,00
						25%	100%
21	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 0,00	R\$ 0,00
						30%	100%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 0,00	Mês 9		Mês 10	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	