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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20
1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  74.261,64 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2. INSTALAÇÕES  3.298,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. LOCAÇÃO DE OBRA  3.492,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. PAVIMENTAÇÃO  259.602,49 % Período: 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

5. CANALETA  DRENAGEM SUPERFICIAL  48.020,32 % Período: 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

6. SINALIZAÇÃO DE OBRA  6.750,88 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  56.761,25 % Período: 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

8. PASSEIOS  140.323,12 % Período: 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

9. ILUMINAÇÃO  94.404,69 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

10. MOBILIÁRIO URBANO  193.654,05 % Período: 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 60,00% 40,00%

11. SERVIÇOS FINAIS  9.108,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00%

%: 14,68% 15,74% 36,45% 33,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 124.268,77 123.984,29 289.963,16 261.783,78 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 6.363,74 16.091,22 34.332,96 32.889,90 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 130.632,52 140.075,50 324.296,12 294.673,68 - - - - - - - 

%: 14,68% 30,43% 66,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 124.268,77 248.253,06 538.216,22 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.363,74 22.454,96 56.787,92 89.677,82 89.677,82 89.677,82 89.677,82 89.677,82 89.677,82 89.677,82 89.677,82 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 130.632,52 270.708,02 595.004,14 889.677,82 889.677,82 889.677,82 889.677,82 889.677,82 889.677,82 889.677,82 889.677,82 

Local Responsável Técnico

Nome: Marta Storch Konmling
CREA/CAU: 202852

Data ART/RRT: 10370517

0

Total:    R$ 889.677,82

Item Descrição

terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas CICLOVIA MARECHAL FLORIANO

Pelotas/RS
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