


ANEXO VII-A

Cronograma



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nome da Unidade: U.B.S. PEDREIRAS

Endereço: Estrada Principal Monte Bonito S/N

Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO

Data: Maio de 2019

Revisado em: Maio de 2019

Área intervenção (m²): 92,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM	% DO ITEM	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 20.192,50	11,86%	R\$ 20.192,50							
				100,00%							
2.	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 13.347,17	7,84%	R\$ 6.673,58	R\$ 6.673,58						
				50,00%	50,00%						
3.	ATERROS	R\$ 1.715,98	1,01%		R\$ 857,99	R\$ 857,99					
					50,00%	50,00%					
4.	SUPRAESTRUTURA	R\$ 18.983,24	11,15%			R\$ 4.745,81	R\$ 4.745,81	R\$ 4.745,81	R\$ 4.745,81		
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
5.	ALVENARIAS	R\$ 21.491,15	12,62%			R\$ 10.745,58	R\$ 10.745,58				
						50,00%	50,00%				
6.	COBERTURA	R\$ 13.867,16	8,14%							R\$ 6.933,58	R\$ 6.933,58
										50,00%	50,00%
7.	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 2.627,37	1,54%		R\$ 1.313,68		R\$ 1.313,68				
					50,00%		50,00%				
8.	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 25.766,80	15,13%				R\$ 8.588,93	R\$ 8.588,93	R\$ 8.588,93		
							33,33%	33,33%	33,33%		
9.	REVESTIMENTOS	R\$ 14.622,53	8,59%					R\$ 3.655,63	R\$ 3.655,63	R\$ 3.655,63	R\$ 3.655,63
								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
10.	ESQUADRIAS	R\$ 15.261,17	8,96%						R\$ 7.630,59	R\$ 7.630,59	
									50,00%	50,00%	
11.	PINTURAS	R\$ 9.077,87	5,33%					R\$ 2.269,47	R\$ 2.269,47	R\$ 2.269,47	R\$ 2.269,47
								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 7.146,79	4,20%			R\$ 1.786,70	R\$ 1.786,70	R\$ 1.786,70	R\$ 1.786,70		
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.643,61	1,55%						R\$ 1.321,81	R\$ 1.321,81	
									50,00%	50,00%	
14.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.541,74	2,08%								R\$ 3.541,74
											100,00%
TOTAL		R\$ 170.285,08	100,00%	R\$ 26.866,08	R\$ 8.845,25	R\$ 18.136,07	R\$ 27.180,70	R\$ 21.046,54	R\$ 29.998,93	R\$ 21.811,07	R\$ 16.400,42
TOTAL DO B.D.I. 24%		R\$ 40.868,42		R\$ 6.447,86	R\$ 2.122,86	R\$ 4.352,66	R\$ 6.523,37	R\$ 5.051,17	R\$ 7.199,74	R\$ 5.234,66	R\$ 3.936,10
TOTAL COM B.D.I.		R\$ 211.153,50		R\$ 33.313,94	R\$ 10.968,12	R\$ 22.488,73	R\$ 33.704,07	R\$ 26.097,71	R\$ 37.198,68	R\$ 27.045,73	R\$ 20.336,52