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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Nome da Unidade: U.B.S. PEDREIRAS

Endereço: Estrada Principal Monte Bonito S/N Data: Maio de 2019 Revisado em: Maio de 2019

Tipo de intervenção:  AMPLIAÇÃO Área intervenção (m²): 92,81

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês

1. SERVIÇOS INICIAIS R$ 20.192,50 11,86%
R$ 20.192,50

100,00%

2. INFRA-ESTRUTURA R$ 13.347,17 7,84%
R$ 6.673,58 R$ 6.673,58

50,00% 50,00%

3. ATERROS R$ 1.715,98 1,01%
R$ 857,99 R$ 857,99

50,00% 50,00%

4. SUPRAESTRUTURA R$ 18.983,24 11,15%
R$ 4.745,81 R$ 4.745,81 R$ 4.745,81 R$ 4.745,81

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5. ALVENARIAS R$ 21.491,15 12,62%
R$ 10.745,58 R$ 10.745,58

50,00% 50,00%

6. COBERTURA R$ 13.867,16 8,14%
R$ 6.933,58 R$ 6.933,58

50,00% 50,00%

7. IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 2.627,37 1,54%
R$ 1.313,68 R$ 1.313,68

50,00% 50,00%

8. PAVIMENTAÇÕES R$ 25.766,80 15,13%
R$ 8.588,93 R$ 8.588,93 R$ 8.588,93

33,33% 33,33% 33,33%

9. REVESTIMENTOS R$ 14.622,53 8,59%
R$ 3.655,63 R$ 3.655,63 R$ 3.655,63 R$ 3.655,63

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

10. ESQUADRIAS R$ 15.261,17 8,96%
R$ 7.630,59 R$ 7.630,59

50,00% 50,00%

11. PINTURAS R$ 9.077,87 5,33%
R$ 2.269,47 R$ 2.269,47 R$ 2.269,47 R$ 2.269,47

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 7.146,79 4,20%
R$ 1.786,70 R$ 1.786,70 R$ 1.786,70 R$ 1.786,70

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.643,61 1,55%
R$ 1.321,81 R$ 1.321,81

50,00% 50,00%

14. SERVIÇOS FINAIS R$ 3.541,74 2,08%
R$ 3.541,74

100,00%

TOTAL R$ 170.285,08

100,00%

R$ 26.866,08 R$ 8.845,25 R$ 18.136,07 R$ 27.180,70 R$ 21.046,54 R$ 29.998,93 R$ 21.811,07 R$ 16.400,42

TOTAL DO B.D.I. 24% R$ 40.868,42 R$ 6.447,86 R$ 2.122,86 R$ 4.352,66 R$ 6.523,37 R$ 5.051,17 R$ 7.199,74 R$ 5.234,66 R$ 3.936,10

TOTAL COM B.D.I. R$ 211.153,50 R$ 33.313,94 R$ 10.968,12 R$ 22.488,73 R$ 33.704,07 R$ 26.097,71 R$ 37.198,68 R$ 27.045,73 R$ 20.336,52

    VALOR DO 
ITEM
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