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F Linha 1. CAPEAMENTO DA AV. 25 DE JULHO (TRECHO ENTRE AV. FERNANDO OSÓRIO E RUA JOÃO JACOB BAINY) 531.245,43 % Período: 9,74% 44,47% 45,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  39.916,33 % Período: 9,74% 44,47% 45,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. PLACA DE OBRA  1.292,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.3. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS  2.694,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4. PAISAGISMO  7.323,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4.1. SUPRESSÃO E TRANSPLANTE  1.782,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4.2. CONTENÇÃO DE TALUDE  5.540,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.5. MEIO FIO  1.666,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.6. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  352.761,21 % Período: 0,83% 41,68% 57,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.6.1. REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO  719,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.6.2. CAPEAMENTO SOBRE PARALELEPÍPEDO  324.888,11 % Período: 0,00% 45,26% 54,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.6.3. RECAPEAMENTO SOBRE ASFALTO  17.658,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.6.4. PAVIMENTAÇÃO SOBRE SAIBRO  9.495,75 % Período: 23,27% 0,00% 76,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.7. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 673,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.8. DRENAGEM  13.964,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.8.1. REDES / TRAVESSIAS PROJETADAS  12.649,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.8.2. FECHAMENTO DE VALA - TUBULAÇÃO  1.315,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.9. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 75.543,09 % Período: 23,80% 76,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.9.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO  17.978,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.9.2. EXECUÇÃO DE RAMPAS E PISO TÁTIL EM PASSEIO EXISTENTE 18.545,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.9.3. ABRIGO DE ÔNIBUS  39.019,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.10. SINALIZAÇÃO  27.833,06 % Período: 0,00% 38,80% 61,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.10.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  17.034,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.10.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  10.798,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.11. CONTROLE TECNOLÓGICO  6.473,52 % Período: 0,00% 47,90% 52,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.11.1. REVESTIMENTO EM CBUQ - BINDER  3.100,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.11.2. REVESTIMENTO EM CBUQ - CAPA  3.372,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.12. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.102,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 9,74% 44,47% 45,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 51.219,37 233.898,14 240.815,47 - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 517,37 2.362,60 2.432,48 - - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 51.736,74 236.260,74 243.247,95 - - - - - - - - - 
F %: 9,74% 54,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: 51.219,37 285.117,51 525.932,98 525.932,98 525.932,98 525.932,98 525.932,98 525.932,98 525.932,98 525.932,98 525.932,98 525.932,98 
F Acumulado: Contrapartida: 517,37 2.879,97 5.312,45 5.312,45 5.312,45 5.312,45 5.312,45 5.312,45 5.312,45 5.312,45 5.312,45 5.312,45 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 51.736,74 287.997,48 531.245,43 531.245,43 531.245,43 531.245,43 531.245,43 531.245,43 531.245,43 531.245,43 531.245,43 531.245,43 
F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: ELISE LOPES DUTRA
F CREA/CAU: RS A 46844-4
F Data ART/RRT: 9290945
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1066387-49
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 531.245,43

Falta distribuir:
Item Descrição

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas AV. 25 DE JULHO ENTRE AV. FERNANDO OSÓRIO E  RUA JOÃO JACOB BAINY

Pelotas/RS
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