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Pelotas/RS
Local

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020
Data

1 2 3 2 5 s 7 8 9 10 i1 2
ltem  Descrigdo Valor (RS) | Parcelas:
Falta distribuir: 1119 12119 01/20 02120 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10120
Tinha % Periodo: | 9174% 44T%  4579%
calculada
Uinha  |1.1.  ADMINISTRAGAO LOCAL 39.916,33 | % Periodo: |19174% WAT%  4579%
calculada
Linha  [1.2.  PLACA DE OBRA 1.292,63 | % Perodo: [[100100%
calculada
Uinha  |1.3.  SERVICOS TOPOGRAFICOS 2.694,44 [ % Periodo: [1100,00%
calculada
Linha  [1.4.  PAISAGISMO 7.323,19 [ % Periodo: [1100,00%
calculada
Linha  |1.4.1. SUPRESSAO E TRANSPLANTE 1.782,23 | % Periodo: | 1100,00%
calculada
Linha  |1.4.2. CONTENGAO DE TALUDE 5.540,96 | % Periodo: |[1100100%
calculada
Linha _ |1:5.  MEIOFIO 1.666,88 | % Periodo: [[1100/00%
calculada
Linha  |1.6.  PAVIMENTAGAO EM CBUQ 352.761,21 | % Periodo: [1110/83% 168%  57.49%
calculada
Linha  |1.6.1. REGULARIZAGAO DE BASE PARAPAVIMEN 719,27 [ % Periodo: [ 100,00%
calculada
Linha  |1.6.2. CAPEAMENTO SOBRE PARALELEPIPEDO  324.888,11 [ % Periodo: 1526%  54.74%
calculada
Linha  |1.6.3. RECAPEAMENTO SOBRE ASFALTO 17.658,08 | % Perfodo: 700,00%
calculada
Linha  |1.6.4. PAVIMENTAGAO SOBRE SAIBRO 9.495,75 [ % Periodo: [[128,:27%. 76.73%
calculada
Uinha  |1.7.  AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTE 673,97 [ % Periodo: 700,00%
calculada
Linha  |1.8.  DRENAGEM 13.964,84 [ % Periodo: [11100,00%
calculada
Linha  |1.8.1. REDES/TRAVESSIAS PROJETADAS 12.649,75 | % Perfodo: [[1100/00%
calculada
Linha  |1.8.2. FECHAMENTO DE VALA - TUBULAGAO 1.315,09 | % Periodo: | 1100,00%
calculada
Uinha  |1.9.  RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E  75.543,09 [ % Periodo: | 23:80%  76,20%
calculada
Linha  |1.9.1. EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO  17.978,19 [ % Periodo: [ 100,00%
calculada
Linha  |1.9.2. EXECUGAO DE RAMPAS E PISO TATILEM P 18.545,51 [ % Periodo: 100,00%
calculada
Linha  |1.9.3. ABRIGO DE ONIBUS 39.019,39 [ % Perfodo: 700,00%
calculada
Linha  [1:10.  SINALIZAGAO 27.833,06 | % Periodo 3880%  61.20%
calculada
Linha |1.10.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 17.034,95 [ % Periodo: 100,00%
calculada
Linha  |1.10.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 10.798,11 | % Perfodo 100,00%
calculada
Linha |1.11.  CONTROLE TECNOLOGICO 6.473,52 [ % Periodo: 47.90%  52.10%
calculada
Linha |1.11.1. REVESTIMENTO EM CBUQ - BINDER 3.100,72 | % Perfodo 700,00%
calculada
Linha |1.11.2. REVESTIMENTO EM CBUQ - CAPA 3.372,80 | % Perfodo 700,00%
calculada
Uinha  |1.12.  LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.102,27 | % Perfodo 700,00%
calculada
Total: R$ 531.245,43 %: 9,74% 44,47% 45,79%
Repasse: 51.219,37 233.898,14 240.815,47
Periodo: Contrapartida: 51737 236260 243248
Outros - - -
Investimento: | 51.736,74 236.260,74 243.247,95
f: 974%  5421% _ 100,00%
Repasse: 51.219,37 285.117,51 525.932,98
Acumulado: Contrapartida: 51737 287997 531245
Outros - - -
Investimento: | 51.736,74 287.997,48 531.245,43

Responsavel Técnico
Nome: ELISE LOPES DUTRA
CREA/CAU: RS A 46844-4
ART/RRT: 9290945



