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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19

1. ILUMINAÇÃO EM LED DA AV. BENTO GONÇALVES 255.317,81 % Período: 50,33% 49,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.302,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  253.984,65 % Período: 50,07% 49,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS FINAIS  30,80 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 50,33% 49,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 128.495,45 126.822,36 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 

Inv estimento: 128.495,45 126.822,36 - - - - - - - - 

%: 50,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 128.495,45 255.317,81 255.317,81 255.317,81 255.317,81 255.317,81 255.317,81 255.317,81 255.317,81 255.317,81 

Outros: - - - - - - - - - - 

Inv estimento: 128.495,45 255.317,81 255.317,81 255.317,81 255.317,81 255.317,81 255.317,81 255.317,81 255.317,81 255.317,81 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ SEDRES ALVES

CREA/CAU: 152096

Data ART/RRT: 10591382

0399621-38

Total:    R$ 255.317,81

Item Descrição

terça-feira, 17 de março de 2020

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASILUMINAÇÃO AV. BENTO GONÇALVES

PELOTAS/RS
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1. ILUMINAÇÃO EM LED DA AV. BENTO GONÇALVES 255.317,81 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.302,36 % Período:

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  253.984,65 % Período:

1.3. SERVIÇOS FINAIS  30,80 % Período:

2.  - % Período:

3.  - % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Inv estimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Inv estimento:

Local

Data

0399621-38

Total:    R$ 255.317,81

Item Descrição

terça-feira, 17 de março de 2020

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

PELOTAS/RS

11 12

02/19 03/19

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

0,00% 0,00%

- - 

- - 

- - 

- - 

100,00% 100,00%

- - 

255.317,81 255.317,81 

- - 

255.317,81 255.317,81 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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