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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21
1. ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO 898.626,64 % Período: 24,75% 24,64% 25,31% 25,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  36.243,34 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  1.292,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERIOR PRAÇA 792.975,42 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.4. ILUMINAÇÃO EM POSTE REDE CEEE-D  60.715,05 % Período: 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

1.5. REPARO EM CANTEIROS  6.538,13 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.6. LINPEZA DA OBRA  862,07 % Período: 0,00% 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 35,00% 35,00% 30,00%

%: 24,75% 24,64% 25,31% 25,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 222.374,86 221.383,96 227.455,46 227.412,36 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 222.374,86 221.383,96 227.455,46 227.412,36 - - - - - - - - 

%: 24,75% 49,38% 74,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 222.374,86 443.758,82 671.214,28 898.626,64 898.626,64 898.626,64 898.626,64 898.626,64 898.626,64 898.626,64 898.626,64 898.626,64 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 222.374,86 443.758,82 671.214,28 898.626,64 898.626,64 898.626,64 898.626,64 898.626,64 898.626,64 898.626,64 898.626,64 898.626,64 

Local Responsável Técnico
Nome: Eng. Eletricista André Sedres Alves
CREA/CAU: 152096

Data ART/RRT: 10332890
quinta-feira, 26 de março de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA CEL PEDRO OSÓRIO

Pelotas/RS

0

Total:    R$ 898.626,64

Item Descrição
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