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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

894017/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21

1. PAVIMENTAÇÃO - RUA ULISSES BATINGA (entre Rua Conselheiro Brusque e Rua Dr Arthur Maciel) 385.156,69 % Período: 14,08% 31,47% 49,95% 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.906,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO  20.584,72 % Período: 11,19% 24,99% 39,67% 24,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  74.687,98 % Período: 59,80% 40,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. IMPRIMAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇÃO - CBUQ 183.411,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MEIO-FIO  25.277,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM  1.799,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PASSEIOS E RAMPAS  60.742,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAISAGISMO  2.574,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 9.738,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  795,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SERVIÇOS FINAIS  2.637,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RUA EPITACIO PESSOA (entre Rua Demétrio N. Ribeiro e Rua Caetano Gotuzzo) 99.731,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.925,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. PAVIMENTAÇÃO  95.621,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PAISAGISMO  996,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 127,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  28,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. SERVIÇOS FINAIS  1.032,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,19% 24,99% 39,67% 24,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 54.060,10 121.190,36 192.373,72 117.078,84 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 185,59 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 54.245,69 121.190,36 192.373,72 117.078,84 - - - - - - - - 

%: 11,19% 36,18% 75,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 54.060,10 175.250,46 367.624,18 484.703,02 484.703,02 484.703,02 484.703,02 484.703,02 484.703,02 484.703,02 484.703,02 484.703,02 

Acumulado: Contrapartida: 185,59 185,59 185,59 185,59 185,59 185,59 185,59 185,59 185,59 185,59 185,59 185,59 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASEPITACIO PESSOA - entre Demétrio Ribeiro e Caetano Gotuzzo e ULYSSES BATINGA - entre Artur Maciel e Cons. Brusque1068476-54/2019

Total:    R$ 484.888,61

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASEPITACIO PESSOA - entre Demétrio Ribeiro e Caetano Gotuzzo e ULYSSES BATINGA - entre Artur Maciel e Cons. Brusque1068476-54/2019

Item Descrição

Investimento: 54.245,69 175.436,05 367.809,77 484.888,61 484.888,61 484.888,61 484.888,61 484.888,61 484.888,61 484.888,61 484.888,61 484.888,61 

Local Responsável Técnico

Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA

CREA/CAU: 133204
Data ART/RRT: 10695600

segunda-feira, 20 de abril de 2020

PELOTAS
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