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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

884773/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. PAVIMENTAÇÃO - Rua Zumbi (Vila Princesa)  255.480,27 % Período: 10,79% 38,51% 19,80% 30,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.473,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO  12.206,78 % Período: 10,79% 38,51% 19,80% 30,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESCAVAÇOES  11.068,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SUB-BASE  56.430,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. BASE  30.399,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. IMPRIMAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇÃO - CBUQ 60.003,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. MEIO-FIO  8.603,20 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. DRENAGEM  19.144,12 % Período: 66,33% 29,99% 0,00% 3,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PASSEIOS E RAMPAS  39.561,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 12.510,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  1.148,61 % Período: 0,00% 96,24% 0,00% 3,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SERVIÇOS FINAIS  1.929,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,79% 38,51% 19,80% 30,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 25.751,48 91.935,20 47.269,60 73.793,72 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.804,52 6.442,31 3.312,39 5.171,05 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 27.556,00 98.377,51 50.581,98 78.964,78 - - - - - - - - 

%: 10,79% 49,29% 69,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 25.751,48 117.686,68 164.956,28 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.804,52 8.246,83 11.559,22 16.730,27 16.730,27 16.730,27 16.730,27 16.730,27 16.730,27 16.730,27 16.730,27 16.730,27 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 27.556,00 125.933,51 176.515,49 255.480,27 255.480,27 255.480,27 255.480,27 255.480,27 255.480,27 255.480,27 255.480,27 255.480,27 

Local Responsável Técnico

Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA

CREA/CAU: RS133204
Data ART/RRT: 10512252

1065086-56

Total:    R$ 255.480,27

Item Descrição

quarta-feira, 22 de abril de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA ZUMBI

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASRUA ZUMBI (emenda)

PELOTAS
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