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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
887546/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS AV. ARTUR AUGUSTO ASSUNÇÃO E AV. SENADOR JOAQUIM AUGUSTO ASSSUNÇÃO 2.407.361,01 % Período: 5,68% 20,37% 20,01% 25,97% 12,99% 14,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. IMPLANTAÇÃO  7.625,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO  72.872,39 % Período: 9,00% 23,00% 23,00% 14,00% 14,00% 17,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9,00% 23,00% 23,00% 14,00% 14,00% 17,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  102.798,72 % Período: 6,00% 21,00% 20,00% 25,00% 13,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6,00% 21,00% 20,00% 25,00% 13,00% 15,00%

1.4. SINALIZAÇÃO DE OBRA  6.350,71 % Período: 6,00% 21,00% 20,00% 25,00% 13,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6,00% 21,00% 20,00% 25,00% 13,00% 15,00%

1.5. AV. ARTUR AGUSTO ASSUNÇÃO  1.509.843,38 % Período: 5,39% 20,29% 19,80% 26,13% 12,74% 15,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. ESGOTO CLOACAL  14.965,36 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5.2. DRENAGEM  369.117,39 % Período: 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.5.3. PAVIMENTAÇÃO  940.972,61 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 30,00% 15,00% 15,00%

1.5.4. ACESSIBILIDADE  128.098,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

1.5.5. SINALIZAÇÃO  56.689,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. AV. SENADOR JOAQUIM AUGUSTO ASSUNÇÃO 701.246,72 % Período: 4,93% 20,56% 20,56% 27,53% 13,68% 12,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. DRENAGEM  172.972,96 % Período: 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.6.2. PAVIMENTAÇÃO  461.476,81 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 30,00% 15,00% 15,00%

1.6.3. ACESSIBILIDADE  41.368,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

1.6.4. SINALIZAÇÃO  25.428,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

1.7. SERVIÇOS FINAIS  6.623,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

1.7.1. CONTROLE TECNOLÓGICO  3.172,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7.2. LIMPEZA FINAL  3.451,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 5,68% 20,37% 20,01% 25,97% 12,99% 14,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 135.267,54 485.378,88 476.890,45 618.859,81 309.589,85 357.300,87 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.366,34 4.902,82 4.817,07 6.251,11 3.127,17 3.609,10 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 136.633,88 490.281,70 481.707,52 625.110,92 312.717,02 360.909,97 - - - - - - 

%: 5,68% 26,04% 46,05% 72,02% 85,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 135.267,54 620.646,42 1.097.536,87 1.716.396,68 2.025.986,53 2.383.287,40 2.383.287,40 2.383.287,40 2.383.287,40 2.383.287,40 2.383.287,40 2.383.287,40 

Acumulado: Contrapartida: 1.366,34 6.269,16 11.086,23 17.337,34 20.464,51 24.073,61 24.073,61 24.073,61 24.073,61 24.073,61 24.073,61 24.073,61 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 136.633,88 626.915,58 1.108.623,10 1.733.734,02 2.046.451,04 2.407.361,01 2.407.361,01 2.407.361,01 2.407.361,01 2.407.361,01 2.407.361,01 2.407.361,01 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS AV. ARTUR AUGUSTO ASSUNÇÃO E AV. SENADOR JOAQUIM AUGUSTO ASSSUNÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPAVIMENTAÇÃO ACESSO LARANJAL1066.386-24

Total:    R$ 2.407.361,01

Item Descrição
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Item Descrição

Local Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MATHIES
CREA/CAU: 149738

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 30 de abril de 2020

PELOTAS/RS
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