CAIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1066.386-24 887546/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAPAVIMENTACAO ACESSO LARANJAL PAVIMENTAGAO DAS VIAS AV. ARTUR AUGUSTO ASSUNGCAO E AV. SENAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAGAO DAS VIAS AV. ARTUR AU( 2.407.361,01 | % Periodo: 5,68% 20,37% 20,01% 25,97% 12,99% 14,99%
A. A .625, » Periodo: ,00%
1.1 IMPLANTACAO 7.625,65 | % Period 100,00%
|1.2. TRATAMENTO FITOSSANITARIO 72.872,39 | % Periodo: 9,00% 23,00% 23,00% 14,00% 14,00% 17,00%
|1.3. ADMINISTRAGAO LOCAL 102.798,72 | % Periodo: 6,00% 21,00% 20,00% 25,00% 13,00% 15,00%
|1.4. SINALIZACAO DE OBRA 6.350,71 | % Periodo: 6,00% 21,00% 20,00% 25,00% 13,00% 15,00%
|1.5. AV. ARTUR AGUSTO ASSUNGCAO 1.509.843,38 | % Periodo: 5,39% 20,29% 19,80% 26,13% 12,74% 15,65%
|1.5.1. ESGOTO CLOACAL 14.965,36 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.5.2. DRENAGEM 369.117,39 | % Periodo: | 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
|1.5.3. PAVIMENTACAO 940.972,61 | % Periodo: 20,00% 20,00% 30,00% 15,00% 15,00%
|1.5.4. ACESSIBILIDADE 128.098,15 | % Periodo: 30,00% 40,00% 30,00%
|1.5.5. SINALIZACAO 56.689,87 | % Periodo: 100,00%
|1.6. AV. SENADOR JOAQUIM AUGUSTO ASSUN 701.246,72 | % Periodo: 4,93% 20,56% 20,56% 27,53% 13,68% 12,73%
|1.6.1. DRENAGEM 172.972,96 | % Periodo: | 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
|1.6.2. PAVIMENTAGAO 461.476,81 | % Periodo: 20,00% 20,00% 30,00% 15,00% 15,00%
|1.6.3. ACESSIBILIDADE 41.368,87 | % Periodo: 30,00% 40,00% 30,00%
|1.6.4. SINALIZACAO 25.428,08 | % Periodo: 30,00% 40,00% 30,00%
|1.7. SERVICOS FINAIS 6.623,44 | % Periodo: 100,00%
|1.7.1. CONTROLE TECNOLOGICO 3.172,24 | % Periodo: 100,00%
|1.7.2. LIMPEZA FINAL 3.451,20 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 2.407.361,01 %: 5,68% 20,37% 20,01% 25,97% 12,99% 14,99%
Repasse: | 135.267,54 | 485.378,88 | 476.890,45 | 618.859,81 | 309.589,85 | 357.300,87
Periodo: Contrapartida: 1.366,34 4.902,82 4.817,07 6.251,11 3.127,17 3.609,10
Outros: - - - - - -
Investimento: | 136.633,88 | 490.281,70 | 481.707,52 | 625.110,92 | 312.717,02 | 360.909,97
%: 5,68% 26,04% 46,05% 72,02% 85,01% 100,00%
Repasse: | 135.267,54 | 620.646,42 | 1.097.536,87 | 1.716.396,68 | 2.025.986,53 | 2.383.287,40
Acumulado: Contrapartida: 1.366,34 6.269,16 | 11.086,23 | 17.337,34 | 20.464,51 | 24.073,61
Outros: - - - - - -
Investimento: | 136.633,88 | 626.915,58 | 1.108.623,10 | 1.733.734,02 | 2.046.451,04 | 2.407.361,01
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