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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
894022/2019
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11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20
1. CAPEAMENTO DA AV. ARTUR DE SOUZA COSTA (TRECHO ENTRE RUA MARIO MENEGHETI E RUA TIRADENTES) 522.917,20 % Período: 5,76% 10,21% 43,89% 40,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  42.618,23 % Período: 5,76% 10,21% 43,89% 40,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PLACA DE OBRA  1.294,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS  3.523,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  35.499,53 % Período: 44,66% 55,03% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL  14.033,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2. POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO  2.396,96 % Período: 75,92% 24,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.3. ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES DE TRAVESSIAS 1.725,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.4. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALA DE DRENAGEM 16.822,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.5. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 411,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.6. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 109,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MEIO FIO  8.800,24 % Período: 79,33% 20,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  384.095,16 % Período: 0,00% 0,95% 54,44% 44,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO  3.657,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 380.437,45 % Período: 0,00% 0,00% 54,97% 45,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 25.733,73 % Período: 0,00% 93,41% 6,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  4.001,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.2. PASSEIOS  16.810,28 % Período: 0,00% 96,55% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.3. PISOS PODOTÁTIL  4.921,99 % Período: 0,00% 77,34% 22,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAISAGISMO  289,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.1. CANTEIRO COM GRAMA  289,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  19.316,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  11.718,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas AV. ARTUR DE SOUZA COSTA - ENTRE RUA MARIO MENEGHETTI E RUA TIRADENTES

1.9.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  7.598,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.746,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,76% 10,21% 43,89% 40,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 29.804,63 52.869,76 227.221,73 207.791,91 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 301,06 534,03 2.295,17 2.098,91 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 30.105,69 53.403,79 229.516,91 209.890,81 - - - - - - - 

%: 5,76% 15,97% 59,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 29.804,63 82.674,39 309.896,12 517.688,03 517.688,03 517.688,03 517.688,03 517.688,03 517.688,03 517.688,03 517.688,03 

Acumulado: Contrapartida: 301,06 835,09 3.130,26 5.229,17 5.229,17 5.229,17 5.229,17 5.229,17 5.229,17 5.229,17 5.229,17 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 30.105,69 83.509,48 313.026,39 522.917,20 522.917,20 522.917,20 522.917,20 522.917,20 522.917,20 522.917,20 522.917,20 

Local Responsável Técnico
Nome: ELISE LOPES DUTRA
CREA/CAU: RS A 46844-4

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 522.917,20

sábado, 0 de janeiro de 1900

Pelotas/RS
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