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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. CCPAT - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ASSOCIADO AO TURISMO DE PELOTAS 366.532,11 % Período: 18,85% 28,10% 53,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  45.679,00 % Período: 18,85% 28,10% 53,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  13.516,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS INICIAIS  3.975,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (REDE ÁGUA) 3.296,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INSTALAÇÃO SANITÁRIA (REDE ESGOTO)  8.526,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. FUNDAÇÕES  15.411,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PILARES E FORMAS  9.675,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. VIGAS RESPALDO  9.393,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES) 13.149,87 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. REVESTIMENTO EXTERNO (TABUA DE MADEIRA ECOLÓGICA) 41.534,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. REVESTIMENTO EXTERNO (CHAPISCO E EMBOÇO) 6.368,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. REVESTIMENTO INTERNO (CERÂMICO)  13.133,43 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOÇO) 9.018,66 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. ESQUADRIAS  65.652,88 % Período: 0,00% 42,14% 57,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. SISTEMAS DE COBERTURA  22.769,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. CONTRAPISO  3.326,19 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. PISO INTERNO  6.816,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. PISO PODOTÁTIL  118,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. PISO EXTERNO EM CONCRETO  6.783,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. PINTURA  5.961,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. LOUÇAS E METAIS  5.724,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  43.081,15 % Período: 14,11% 16,04% 69,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.23. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO  2.890,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.24. MOBILIÁRIO  3.342,37 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.25. PÉRGOLA  4.519,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.26. GUARDA CORPO E CORRIMÃO  2.117,93 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.27. SERVIÇOS FINAIS  747,69 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,85% 28,10% 53,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 48.603,07 72.449,05 136.797,88 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 20.485,88 30.536,80 57.659,43 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 69.088,95 102.985,85 194.457,31 - - - - - - - - - 

%: 18,85% 46,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 48.603,07 121.052,12 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 

Acumulado: Contrapartida: 20.485,88 51.022,68 108.682,11 108.682,11 108.682,11 108.682,11 108.682,11 108.682,11 108.682,11 108.682,11 108.682,11 108.682,11 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 69.088,95 172.074,80 366.532,11 366.532,11 366.532,11 366.532,11 366.532,11 366.532,11 366.532,11 366.532,11 366.532,11 366.532,11 

Local Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE S. VERGARA
CREA/CAU: A39209-0

Data ART/RRT: RRT 8764103
terça-feira, 19 de maio de 2020

PELOTAS/RS

Total:    R$ 366.532,11
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