
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
32352/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. PAVIMENTAÇÃO - RUA UM - BAIRRO PESTA  191.436,10 % Período: 48,21% 51,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  11.748,98 % Período: 48,21% 51,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.338,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SARJETAS DE DRENAGEM  7.628,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTE  689,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAISAGISMO  5.322,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  130.982,23 % Período: 54,70% 45,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E  24.141,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  6.267,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. CONTROLE TECNOLÓGICO  2.479,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  838,15 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 48,21% 51,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 92.286,05 92.934,61 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - 6.215,44 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 92.286,05 99.150,05 - - - - - - - - - 
%: 48,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 92.286,05 185.220,66 185.220,66 185.220,66 185.220,66 185.220,66 185.220,66 185.220,66 185.220,66 185.220,66 185.220,66 
Acumulado: Contrapartida: - 6.215,44 6.215,44 6.215,44 6.215,44 6.215,44 6.215,44 6.215,44 6.215,44 6.215,44 6.215,44 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 92.286,05 191.436,10 191.436,10 191.436,10 191.436,10 191.436,10 191.436,10 191.436,10 191.436,10 191.436,10 191.436,10 

Local Responsável Técnico
Nome: VINICIUS PIRES FERREIRA
CREA/CAU: RS150330

Data ART/RRT: 10708266
quarta-feira, 15 de abril de 2020

Grau de
#PUB

PAVIMENTAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas Rua Um - Bairro Pestano

Pelotas/RS

1069132-74

Total:    R$ 191.436,10

Item Descrição
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1. PAVIMENTAÇÃO - RUA UM - BAIRRO PESTA  191.436,10 % Período:

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  11.748,98 % Período:

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.338,54 % Período:

1.3. SARJETAS DE DRENAGEM  7.628,40 % Período:

1.4. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTE  689,75 % Período:

1.5. PAISAGISMO  5.322,14 % Período:

1.6. PAVIMENTAÇÃO  130.982,23 % Período:

1.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E  24.141,11 % Período:

1.8. SINALIZAÇÃO  6.267,26 % Período:

1.9. CONTROLE TECNOLÓGICO  2.479,54 % Período:

1.10. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  838,15 % Período:

2.  - % Período:

%:
Repasse:

Período: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Data
quarta-feira, 15 de abril de 2020

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas

Pelotas/RS

1069132-74

Total:    R$ 191.436,10

Item Descrição
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