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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

889446/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21

1. PAVIMENTAÇÃO - RUA SÃO BORJA  388.740,49 % Período: 17,27% 21,88% 34,09% 26,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  9.284,98 % Período: 17,27% 21,88% 34,09% 26,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  14.137,17 % Período: 24,83% 19,88% 30,97% 24,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  11.014,91 % Período: 32,07% 17,97% 27,99% 21,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. LOCAÇÃO DE OBRA  647,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM  120.343,15 % Período: 45,05% 54,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  165.533,24 % Período: 2,19% 0,00% 61,75% 36,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESGOTO  1.309,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PASSEIOS E ACESSIBILIDADE  31.543,30 % Período: 0,00% 0,00% 42,18% 57,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. MANEJO VEGETAL E MOBILIÁRIO URBANO  21.450,77 % Período: 0,00% 50,31% 0,00% 49,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SINALIZAÇÃO  4.358,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  6.364,12 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS FINAIS  2.752,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,27% 21,88% 34,09% 26,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 49.472,55 62.681,27 97.664,57 76.681,61 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 17.654,79 22.368,46 34.852,61 27.364,63 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 67.127,34 85.049,73 132.517,18 104.046,24 - - - - - - - - 

%: 17,27% 39,15% 73,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 49.472,55 112.153,82 209.818,39 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 17.654,79 40.023,25 74.875,86 102.240,49 102.240,49 102.240,49 102.240,49 102.240,49 102.240,49 102.240,49 102.240,49 102.240,49 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 67.127,34 152.177,07 284.694,25 388.740,49 388.740,49 388.740,49 388.740,49 388.740,49 388.740,49 388.740,49 388.740,49 388.740,49 

Local Responsável Técnico

Nome: Patrícia Waltzer da Silva

CREA/CAU: RS 139996

Data ART/RRT: 10698969

1065725-22

Total:    R$ 388.740,49

Item Descrição

sexta-feira, 24 de abril de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da Rua São Borja, entre Rua Rio Grande e Av. José Maria da Fontoura

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASRequalificação Rua São Borja

PELOTAS/RS
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