
Item Descrição Valor (R$) Parcelas/Meses 1 2 3 4

1. PAVIMENTAÇÃO RUA PADRE ANCHIETA - TRECHO 01 180.988,47             % Período: 20% 78% 2%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.076,33                 % Período: 14% 46% 41%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS 1.385,51                   % Período: 100%

1.3. LOCAÇÃO DE OBRA 582,08                      % Período: 100%

1.4. DRENAGEM 6.929,02                   % Período: 44% 56%

1.5. MEIO-FIO 2.400,37                   % Período: 100%

1.6. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 101.796,18               % Período: 25% 75%

1.7. ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS 13.829,37                 % Período: 10% 90%

1.8. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 31.799,05                 % Período: 11% 89%

1.9. SINALIZAÇÃO 10.518,39                 % Período: 100%

1.10. CONTROLE TECNOLÓGICO 173,31                      % Período: 100%

1.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.498,86                   % Período: 100%

2. ROTATÓRIAS AVENIDA ILDEFONSO SIMÕES LOPES 204.251,39             % Período: 8% 17% 75%

2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 26.152,04                 % Período: 14% 46% 41%

2.2. SERVIÇOS INICIAIS 1.385,51                   % Período: 100%

2.3. LOCAÇÃO DE OBRA 945,73                      % Período: 100%

2.4. MEIO FIO PRÉ- MOLDADO 9.749,35                   % Período: 100%

2.5. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 134.457,40               % Período: 7% 7% 86%

2.6. PASSEIOS 836,26                      % Período: 35% 65%

2.7. PAISAGISMO 3.680,21                   % Período: 100%

2.8. SINALIZAÇÃO 24.609,63                 % Período: 100%

2.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 2.435,26                   % Período: 100%

3. PAVIMENTAÇÃO RUA PADRE ANCHIETA - TRECHO 02 423.179,63             % Período: 16% 35% 17% 32%

3.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.618,59                 % Período: 16% 35% 17% 32%

3.2. SERVIÇOS INICIAIS 1.385,51                   % Período: 100%

3.3. LOCAÇÃO DE OBRA 1.327,60                   % Período: 100%

3.4. DRENAGEM 22.499,02                 % Período: 63% 17% 6% 13%

3.5. MEIO-FIO 30.817,82                 % Período: 53% 47%

3.6. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 238.157,73               % Período: 5% 48% 47%

3.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 56.885,49                 % Período: 14% 86%

3.8. PAISAGISMO 24.227,84                 % Período: 93% 7%

3.9. SINALIZAÇÃO 7.418,62                   % Período: 1% 99%

3.10. CONTROLE TECNOLÓGICO 1.135,39                   % Período: 100%

3.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 2.706,02                   % Período: 100%

Total: 808.419,49R$         

Período: %: 15% 40% 28% 17%

Investimento: 118.097,73R$      323.243,98R$      230.064,99R$         137.012,79R$         

Acumulado: %: 15% 55% 83% 100%

Investimento: 118.097,73R$      441.341,71R$      671.406,70R$         808.419,49R$         

_____________________________________________

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

Identificação do projeto: Requalificação Avenidas Leopoldo Brod e São Jorge

Endereço: Avenida Leopoldo Brod e Avenida São Jorge

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA


