. identificagdo do projeto: Requalificagcdo Avenidas Leopoldo Brod e S&o jorge

o>~ Enderego: Avenida Leopoldo Brod e Avenida S&o Jorge i ’elotqs
_',?_ﬁ: ) v Tipo de intervencéo: DRENAGEM, PAVIMENTACAO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO VIARIA PHANEIAMENTOE GESTAQ
~
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Item [Descri¢do | Valor (R$) | Parcelas/Meses | 1 2 3 4
1 PAVIMENTACAO RUA PADRE ANCHIETA - TRECHO 01 180.988,47 | % Periodo: 20% 78% 2%
T ADMINISTRAGAO LOCAL 10.076,33 % Periodo: 14% 46% 41%
12. SERVICOS INICIAIS 138551 % Periodo: 100%
13. LOCACAO DE OBRA 582,08 % Perfodo: 100%
14, DRENAGEM 6.929,02 % Periodo: 44% 56%
15. MEIO-FIO 2.400,37 % Perfodo: 100%
6. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 101.796,18 % Periodo: 25% 75%
7. ABRIGOS PARA PARADA DE ONIBUS 13.829,37 % Perfodo: 10% 90%
8. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TATIL 31.799,05 % Periodo: 11% 89%
1.9. SINALIZACAO 10.518,39 % Perfodo: 100%
1.10. CONTROLE TECNOLOGICO 173,31 % Periodo: 100%
TIL LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.498,86 % Periodo: 100%
2. ROTATORIAS AVENIDA ILDEFONSO SIMOES LOPES 204.251,39 | % Perfodo: 8% 17% 75%
2.1 ADMINISTRACAO LOCAL 26.152,04 % Periodo: 14% 46% 41%
2.2. SERVICOS INICIAIS 1.385,51 % Perfodo: 100%
23. LOCACAO DE OBRA 945,73 % Periodo: 100%
24. MEIO FIO PRE- MOLDADO 9.749,35 % Perfodo: 100%
25. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 134.457,40 % Periodo: 7% 7% 86%
26. PASSEIOS 836,26 % Perfodo: 35% 65%
27. PAISAGISMO 3.680,21 % Periodo: 100%
2.8. SINALIZACAO 24.609,63 % Perfodo: 100%
2.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 2.435,.26 % Periodo: 100%
3. PAVIMENTACAO RUA PADRE ANCHIETA - TRECHO 02 423.179,63 | % Periodo: 16% 35% 17% 32%
3.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 36.618,59 % Periodo: 16% 35% 17% 32%
3.2 SERVICOS INICIAIS 1.385,51 % Periodo: 100%
33. LOCACAO DE OBRA 1.327,60 % Perfodo: 100%
34, DRENAGEM 22.499,02 % Periodo: 63% 17% 6% 13%
35. MEIO-FIO 30.817,82 % Perfodo: 53% 47%
36. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 238.157,73 % Periodo: 5% 48% 47%
3.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TATIL 56.885,49 % Perfodo: 14% 86%
38. PAISAGISMO 24.227,84 % Periodo: 93% 7%
30. SINALIZACAO 7.418,62 % Perfodo: 1% 99%
3.10. CONTROLE TECNOLOGICO 113539 % Periodo: 100%
311 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 2.706,02 % Periodo: 100%
[Total: [R$___ 808.419,29]
Perfodo: %: 15% 40% 28% 7%
Investimento: [R$  118.007,73 | R$ _323.243,98 | R§ __ 230.064,99 | R$ __ 137.012,79
Acumulado: %: 15% 55% 83% 100%
Investimento: [R$  118.097,73 | R$ 44134171 | R§ __ 671.406,70 | R$ __ 808.410,49

RESPONSAVEL PELA PROPOSTA




