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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21
1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  76.843,38 % Período: 7,50% 15,80% 15,80% 26,00% 12,00% 22,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  76.843,38 % Período: 7,50% 15,80% 15,80% 26,00% 12,00% 22,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7,50% 15,80% 15,80% 26,00% 12,00% 22,90%

2. AV. MANOEL ANTÔNIO PERES  413.492,49 % Período: 0,00% 0,00% 17,00% 83,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.008,39 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO  1.168,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. DRENAGEM  16.889,50 % Período: 0,00% 0,00% 96,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
96,00% 4,00%

2.4. ESGOTO  1.309,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.5. PAVIMENTAÇÃO  388.821,36 % Período: 0,00% 0,00% 12,50% 87,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12,50% 87,50%

2.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  2.294,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. AV. ZEFERINO COSTA  663.479,04 % Período: 21,05% 43,54% 35,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.469,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. DRENAGEM  54.624,11 % Período: 0,00% 92,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
92,00% 8,00%

3.3. PAVIMENTAÇÃO  596.491,54 % Período: 23,00% 40,00% 37,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23,00% 40,00% 37,00%

3.4. SINALIZAÇÃO  9.893,91 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. PRAÇA ARATIBA E AV.PERNAMBUCO  738.810,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 18,93% 30,21% 50,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REQUALIFICAÇÃO DA AV. ZEFERINO COSTA; AV. MANOEL ANTÔNIO PERES E AV. PERNAMBUCO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASREQUALIFICAÇÃO DE 3 VIAS PELOTAS

4.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.090,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4.2. PAVIMENTAÇÃO  698.009,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 19,00% 30,00% 51,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19,00% 30,00% 51,00%

4.3. DRENAGEM  24.623,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43,50% 56,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
43,50% 56,50%

4.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  5.041,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4.5. PAISAGISMO  8.045,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
90,00% 10,00%

5. SERVIÇOS FINAIS  7.371,40 % Período: 0,00% 0,00% 27,22% 31,61% 0,00% 41,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. CONTROLE TECNOLÓGICO  4.102,56 % Período: 0,00% 0,00% 28,00% 28,00% 0,00% 44,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28,00% 28,00% 44,00%

5.2. LIMPEZA FINAL  3.268,84 % Período: 0,00% 0,00% 26,25% 36,15% 0,00% 37,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26,25% 36,15% 37,60%

%: 7,65% 15,84% 16,81% 26,60% 12,23% 20,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 145.425,79 300.992,05 319.417,21 505.361,10 232.425,91 396.374,80 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 145.425,79 300.992,05 319.417,21 505.361,10 232.425,91 396.374,80 - - - - - - 

%: 7,65% 23,50% 40,31% 66,91% 79,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 145.425,79 446.417,84 765.835,05 1.271.196,15 1.503.622,06 1.899.996,86 1.899.996,86 1.899.996,86 1.899.996,86 1.899.996,86 1.899.996,86 1.899.996,86 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 145.425,79 446.417,84 765.835,05 1.271.196,15 1.503.622,06 1.899.996,86 1.899.996,86 1.899.996,86 1.899.996,86 1.899.996,86 1.899.996,86 1.899.996,86 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN
CREA/CAU: 227799

Data ART/RRT: 10281991

Total:    R$ 1.899.996,86

sexta-feira, 10 de julho de 2020

PELOTAS/RS
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