CRONOGRAMA GLOBAL

)p I l prefeiturn de
vamos compartilhar a cidade . .
SECRETARIA DE HABITAGAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA - SHRF
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
do projeto: L Estrada do Engenho Data de elaborag&o:abril 2020 . .
~ —— - - Autores: Arg.Monica Lima Perez;
Endereco: Nlcleo Habitacional Ultima revis&o: abril 2020
Tipo de intervengdo: Construgdo de 22 Casa Padrdo com area 39,15m?2 BDI: BDI 20,34%
1 [Administrac&o Local 1,86% R$21.772,39 20,0% R$ 4.354.48 15,0% R$ 3.265,86 15,0% RS 3.265.86 15,0% RS 3.265,.86 15,0% RS 3.265,86 20,0% RS 4.354,48 R$21.772,39 100,0% 0,00
20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00% 0,00
2 [MOVIMENTO DE TERRAS 0,38% R$ 4.498,56 90,0% R$ 4.048,70 10,0% RS 449,86 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 R$ 4.498,56 100,0% 0,00
90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00
3 |FUNDAGOES 9,51% R$ 111.412,40 20,0% RS 22.26248 80,0% RS 89.129,02 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 R$ 111.412,40 100,0% 0,00
20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00
4 |SUPERESTRUTURA 9,91% R$ 116.098,40 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 50,0% RS 58.049,20 50,0% RS 58.049,20 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 R$ 116.098,40 100,0% 0,00
0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E 20.87% RS 349.903,62 0,0% R$ 0,00 40,0% R$ 139.961,45 40,0% R$ 139.961,45 20,0% R$ 69.980,72 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 RS 349.903,62 100,0% 0,00
EXTERNO (PAREDES) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00
6 |ESQUADRIAS 11,72% R$ 137.341,60 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 70,0% RS 96.139,12 30,0% R 41,202,48 R$ 137.341,60 100,0% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 0,00
7 |SISTEMAS DE COBERTURA 9,84% R$ 115.298,92 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 50,0% RS 57.649,46 50,0% RS 57.649,46 0,0% R$ 0,00 R$ 115.298,92 100,0% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 0,00
8 |PINTURA 5,62% R$ 65.876,80 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 40,0% R$ 26.350,72 60,0% R$ 39,526,08 R$ 65.876,80 100,0% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 0,00
9 |INSTALAGAO HIDROSANITARIAS 7,58% R$ 88.745,14 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 80,0% RS 70.996,11 20,0% R$ 17.749,03 0,0% R$ 0,00 R$ 88.745,14 100,0% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 0,00
10 |[DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1,46% R$ 17.074,20 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 40,0% R$ 6:829,68 40,0% RS 6:829,68 20,0% R$ 3.414,84 R$ 17.074,20 100,0% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 0,00
11 [LOUCAS E METAIS 1,36% R$ 15.928,22 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 100,0% RS 15.928,22 0,0% R$ 0,00 R$ 15.928,22 100,0% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00
12 |INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 4,62% R$ 54.109,66 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 5,0% R$ 2.705,48 40,0% RS 21.643,86 40,0% RS 21.643,86 15,0% RS 8.116,45 R$ 54.109,66 100,0% 0,00
0,00% 0,00% 5,00% 45,00% 85,00% 100,00% 0,00
13 |SERVICOS FINAIS 0,21% R$ 2.411,64 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 100,0% R$ 2.411,64 R$ 2.411,64 100,0% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00
14 [MEIO FIO 1,74% R$ 20.434,05 20,0% RS 4.086,81 15,0% R$ 306511 15,0% RS 3.065,11 15,0% R$ 306511 15,0% RS$ 306511 20,0% RS 4.086,81 R$ 20.434,05 100,0% 0,00
20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00% 0,00
15 [CALCADAS 4,32% R$ 50.647,40 20,0% R$ 1012948 15,0% R$ 750711 15,0% R$ 7.507.11 15,0% R$ 7.597.11 15,0% R$ 7.507,11 20,0% R$ 10.129,48 R$ 50.647,40 100,0% 0,00
20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00% 0,00
TOTAL PARCELA 100,0% R$ 1.171.553,00 3,83% R$ 44.901,95 20,78% R$ 243.469,30 18,32% R$ 214.644,21 25,53% R$ 299.077,12 21,87% R$ 256.218,17 9,67% R$ 113.242,26 R$ 1.171.553,00 100,0% g'gg
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