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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
Linha 1. LETREIRO TURÍSTICO 3D "LARANJAL" E "PELOTAS" 196.803,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  18.613,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.688,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. LOCAÇÃO DE OBRA  4.031,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. DEMOLIÇÃO PISO EXISTENTE - PRAÇA RIO BRANCO 2.645,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5. BASE EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DOS LETREIROS 26.649,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6. GUARDA CORPO ÁREA DE DRENAGEM LARANJAL 13.788,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.7. DEQUE DE MADEIRA - LARANJAL  31.659,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8. LETREIROS TURÍSTICOS METÁLICOS EM 3D:  "#Pelotas" e "Laranjal" 74.246,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LARANJAL E PRAÇA RIO BRANCO 20.741,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.10. RETIRADA DE POSTE ILUMINAÇÃO EXISTENTE 506,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.11. LIMPEZA  1.231,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 196.803,02 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 196.803,02 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 196.803,02 

Local Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 18 de setembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Letreiro 3D: Laranjal e Pelotas

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RSLetreiro 3D: Laranjal e Pelotas

PELOTAS/RS

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 196.803,02

Falta distribuir:
Item Descrição

MENU
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