e ] CANYKA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGuU #PUBLICO
Niveis a Exibir[N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT/Letreiro 3D: Laranjal e Pelotas Letreiro 3D: Laranjal e Pelotas
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
Linha % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 18.613,83 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.2. SERVICOS PRELIMINARES 2.688,13 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.3. LOCAGAO DE OBRA 4.031,33 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.4. DEMOLICAO PISO EXISTENTE - PRACARIC  2.645,25 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.5. BASE EM CONCRETO PARA INSTALAGAO  26.649,08 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.6. GUARDA CORPO AREA DE DRENAGEM LA  13.788,78 | % Periodo: | _100,00%
calculada
Linha 1.7. DEQUE DE MADEIRA - LARANJAL 31.659,84 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.8. LETREIROS TURISTICOS METALICOS EM{ 74.246,64 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.9. INSTALAGOES ELETRICAS LARANJAL E PF 20.741,87 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.10. RETIRADA DE POSTE ILUMINACAO EXISTE 506,52 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.11. LIMPEZA 1.231,75 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Total: R$ 196.803,02 %: | 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 196.803,02
Outros: -
Investimento: | 196.803,02
%: 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: | 196.803,02
Outros: -
Investimento: | 196.803,02
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