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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

896050/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21

1. RUA GENERAL TELLES  974.318,44 % Período: 12,39% 42,67% 35,94% 8,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.108,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  34.841,67 % Período: 12,39% 42,67% 35,94% 8,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO DE OBRA  7.684,73 % Período: 12,39% 42,67% 35,94% 8,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  139.675,70 % Período: 77,79% 0,00% 0,00% 22,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESGOTO  4.690,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  669.863,88 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ACESSIBILIDADE  62.680,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1069.351-17

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO RUA GEN. TELLES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPAVIMENTAÇÃO RUA GEN. TELLES

1.7. ACESSIBILIDADE  62.680,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  50.215,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. LIMPEZA FINAL  2.557,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,39% 42,67% 35,94% 8,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 118.326,70 407.515,29 343.274,03 85.883,98 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.393,60 8.243,52 6.944,00 1.737,32 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 120.720,30 415.758,81 350.218,02 87.621,31 - - - - - - - 

%: 12,39% 55,06% 91,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 118.326,70 525.841,99 869.116,02 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.393,60 10.637,12 17.581,12 19.318,44 19.318,44 19.318,44 19.318,44 19.318,44 19.318,44 19.318,44 19.318,44 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 120.720,30 536.479,11 886.697,13 974.318,44 974.318,44 974.318,44 974.318,44 974.318,44 974.318,44 974.318,44 974.318,44 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS227799
Data ART/RRT: 10702526

Total:    R$ 974.318,44

sexta-feira, 4 de dezembro de 2020

PELOTAS/RS
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