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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21
1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  12.442,71 % Período: 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  12.442,71 % Período: 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,00% 33,00% 34,00%

2. RUA ARTUR HAMEISTER  108.918,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.590,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. PAVIMENTAÇÃO  105.120,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  447,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.4. SERVIÇOS FINAIS  760,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. RUA GAL. MANOEL LUCAS LIMA  125.056,25 % Período: 0,00% 34,24% 65,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12,50%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.467,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. PAVIMENTAÇÃO  107.858,45 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

3.3. DRENAGEM  5.648,88 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.4. MEIO-FIO  5.163,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  3.188,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.6. SERVIÇOS FINAIS  372,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.7. LIMPEZA FINAL  356,93 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 45,87% 19,04% 35,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 113.024,63 46.919,51 86.473,36 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 113.024,63 46.919,51 86.473,36 - - - - - - - - - 

%: 45,87% 64,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 113.024,63 159.944,14 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 113.024,63 159.944,14 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 246.417,50 

Local Responsável Técnico
Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA
CREA/CAU: 133204

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 246.417,50

Item Descrição

terça-feira, 13 de outubro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO RUA ARTUR HAMEISTER E RUA GEN. MANOEL LUCAS LIMA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASRECAPEAMENTO RUA ARTUR HAMEISTER E RUA GEN. MANOEL LUCAS LIMA

PELOTAS/RS
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