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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
Linha 1. CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE  686.001,86 % Período: 6,37% 21,18% 44,90% 8,05% 16,78% 2,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  94.245,11 % Período: 2,88% 9,57% 20,30% 34,52% 12,88% 19,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.351,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. DEMOLIÇÕES  11.040,42 % Período: 86,14% 0,00% 0,00% 13,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. LOCAÇÃO DE OBRA  28.700,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5. INFRA-ESTRUTURA  23.022,09 % Período: 6,23% 93,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6. SUPRA-ESTRUTURA  8.197,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.7. ATERRO COMPACTADO  43.296,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8. SERRALHERIA  39.200,63 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.9. PAVIMENTAÇÕES  278.598,95 % Período: 0,00% 22,67% 77,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.10. REVESTIMENTOS E PINTURAS  52.966,79 % Período: 0,00% 0,00% 60,01% 39,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.11. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA  105.381,87 % Período: 0,00% 0,00% 2,32% 0,00% 97,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2. QUADRA POLIESPORTIVA  831.244,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 56,36% 9,67% 33,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.1. REFORMA DA QUADRA DE AREIA  69.123,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,92% 75,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.2. PAVIMENTAÇÃO ENTORNO QUADRA/PISTA/PASSEIOS 468.483,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.3. ILUMINAÇÃO LED INTERIOR DA PRAÇA  285.582,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,13% 77,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.4. LIMPEZA GERAL  8.054,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 2,88% 9,57% 20,30% 34,52% 12,88% 19,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 26.136,90 86.864,70 184.169,94 313.167,25 116.897,78 180.013,43 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 17.573,34 58.404,14 123.828,06 210.560,38 78.597,10 121.033,40 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 43.710,24 145.268,84 307.997,99 523.727,64 195.494,88 301.046,83 - - - - - - 

%: 2,88% 12,46% 32,76% 67,27% 80,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 26.136,90 113.001,60 297.171,54 610.338,79 727.236,57 907.250,00 907.250,00 907.250,00 907.250,00 907.250,00 907.250,00 907.250,00 

Acumulado: Contrapartida: 17.573,34 75.977,48 199.805,54 410.365,92 488.963,02 609.996,42 609.996,42 609.996,42 609.996,42 609.996,42 609.996,42 609.996,42 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 43.710,24 188.979,08 496.977,07 1.020.704,71 1.216.199,59 1.517.246,42 1.517.246,42 1.517.246,42 1.517.246,42 1.517.246,42 1.517.246,42 1.517.246,42 

Local Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4

Data ART/RRT: 
terça-feira, 1 de dezembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Pista de Skate e Quadra Poliesportiva

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RSConstrução de Pista de Skate e Quadra Poliesportiva

PELOTAS/RS

1071522-94
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 1.517.246,42

Falta 
distribuir:

Item Descrição
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