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OoGU #PUBLICO
Niveis a Exibir[N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR A|APELID0 EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
no 1071522-94 899438/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA Construcédo de Pista de Skate e Quadra Poliesportiva Construcdo de Pista de Skate e Quadra Poliesportiva
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Falta Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
Linha % Periodo: 6,37% 21,18% 44,90% 8,05% 16,78% 2,73%
calculada
Linha 1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 94.245,11 | % Periodo: 2,88% 9,57% 20,30% 34,52% 12,88% 19,84%
calculada
Linha 1.2 SERVICOS PRELIMINARES 1.351,12 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.3. DEMOLICOES 11.040,42 | % Periodo: | 86,14% 13,86%
calculada
Linha 1.4. LOCACAO DE OBRA 28.700,43 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.5. INFRA-ESTRUTURA 23.022,09 | % Periodo: 6,23% 93,77%
calculada
Linha 1.6. SUPRA-ESTRUTURA 8.197,54 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.7. ATERRO COMPACTADO 43.296,91 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.8. SERRALHERIA 39.200,63 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.9. PAVIMENTAGCOES 278.598,95 | % Periodo: 22,67% 77,33%
calculada
Linha 1.10. REVESTIMENTOS E PINTURAS 52.966,79 | % Periodo: 60,01% 39,99%
calculada
Linha 1.11. COMPLEMENTAGCAO DA OBRA 105.381,87 | % Periodo: 2,32% 97,68%
calculada
Linha % Periodo: 56,36% 9,67% 33,97%
calculada
Linha 21. REFORMA DA QUADRA DE AREIA 69.123,67 | % Periodo: 24,92% 75,08%
calculada
Linha 2.2. PAVIMENTACAO ENTORNO QUADRA/PIST, 468.483,98 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 2.3. ILUMINACAO LED INTERIOR DA PRACA 285.582,68 | % Periodo: 22,13% 77,87%
calculada
Linha 24. LIMPEZA GERAL 8.054,23 | % Periodo: 100,00%
calculada
Total: R$ 1.517.246,42 %: 2,88% 9,57% 20,30% 34,52% 12,88% 19,84%
Repasse: [ 26.136,90 | 86.864,70 @ 184.169,94 | 313.167,25 | 116.897,78 | 180.013,43
Periodo: Contrapartida: | 17.573,34 | 58.404,14 | 123.828,06 | 210.560,38 | 78.597,10 | 121.033,40
Outros: - - - - - -
I i t 43.710,24 | 145.268,84 | 307.997,99 | 523.727,64 195.494,88 | 301.046,83
%: 2,88% 12,46% 32,76% 67,27% 80,16% 100,00%
Repasse: [ 26.136,90 | 113.001,60 | 297.171,54 | 610.338,79 | 727.236,57 | 907.250,00
Acumulado: Contrapartida: | 17.573,34 | 75.977,48 | 199.805,54 | 410.365,92 | 488.963,02 | 609.996,42
Outros: - - - - - -
I i t 43.710,24 | 188.979,08 | 496.977,07 | 1.020.704,71 | 1.216.199,59 | 1.517.246,42
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