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1. CCPAT - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ASSOCIADO AO TURISMO DE PELOTAS 429.286,70 % Período: 21,84% 28,60% 49,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  47.440,45 % Período: 21,84% 28,60% 49,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  22.258,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS INICIAIS  4.601,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (REDE ÁGUA) 4.067,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INSTALAÇÃO SANITÁRIA (REDE ESGOTO)  10.249,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. FUNDAÇÕES  19.313,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PILARES E FORMAS  15.497,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. VIGAS RESPALDO  13.027,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES) 15.682,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. REVESTIMENTO EXTERNO (TABUA DE MADEIRA ECOLÓGICA) 46.456,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. REVESTIMENTO EXTERNO (CHAPISCO E EMBOÇO) 7.054,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. REVESTIMENTO INTERNO (CERÂMICO)  13.732,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOÇO) 9.989,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. ESQUADRIAS  72.022,18 % Período: 0,00% 42,40% 57,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. SISTEMAS DE COBERTURA  32.519,79 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. CONTRAPISO  3.480,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. PISO INTERNO  7.740,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. PISO PODOTÁTIL  199,61 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. PISO EXTERNO EM CONCRETO  9.534,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. PINTURA  5.819,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. LOUÇAS E METAIS  6.201,35 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  47.699,72 % Período: 15,49% 12,66% 71,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.23. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO  2.512,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.24. MOBILIÁRIO  3.485,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.25. PÉRGOLA  5.181,46 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.26. GUARDA CORPO E CORRIMÃO  2.745,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.27. SERVIÇOS FINAIS  771,81 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 21,84% 28,60% 49,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 56.302,35 73.756,45 127.791,20 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 37.433,73 49.038,45 84.964,52 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 93.736,08 122.794,89 212.755,73 - - - - - - - - - 

%: 21,84% 50,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 56.302,35 130.058,80 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 

Acumulado: Contrapartida: 37.433,73 86.472,18 171.436,70 171.436,70 171.436,70 171.436,70 171.436,70 171.436,70 171.436,70 171.436,70 171.436,70 171.436,70 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 93.736,08 216.530,97 429.286,70 429.286,70 429.286,70 429.286,70 429.286,70 429.286,70 429.286,70 429.286,70 429.286,70 429.286,70 

Local Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE S. VERGARA
CREA/CAU: A39209-0

Data ART/RRT: RRT 8764103

Total:    R$ 429.286,70

terça-feira, 27 de abril de 2021

PELOTAS/RS
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