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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
Linha 1. ESTACIONAMENTO PARA FOOD TRUCKS - TRAPICHE LARANJAL 82.592,59 % Período: 31,53% 68,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  8.398,31 % Período: 31,53% 68,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  981,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. LOCAÇÃO DE OBRA  3.238,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. ESCAVAÇÕES  1.695,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5. PAVIMENTAÇÃO  41.143,06 % Período: 37,37% 62,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6. MOBILIÁRIO  19.770,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.7. PAISAGISMO  2.187,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8. ADEQUAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE 2.101,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.9. SINALIZAÇÃO ÁREA DE ESTACIONAMENTO  992,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.10. LIMPEZA  2.083,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 31,53% 68,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 26.040,39 56.552,20 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 26.040,39 56.552,20 - - - - - - - - - - 

%: 31,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 26.040,39 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 26.040,39 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 82.592,59 

Local Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4

Data ART/RRT: 

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 82.592,59

Falta distribuir:
Item Descrição

quinta-feira, 25 de março de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Estacionamento Food Trucks Trapiche Laranjal

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RSEstacionamento Food Trucks Trapiche Laranjal

PELOTAS/RS

MENU
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