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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

888303/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. PAVIMENTAÇÃO - AV. REPÚBLICA  1.091.944,76 % Período: 30,18% 23,51% 19,46% 26,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  49.425,47 % Período: 30,18% 23,51% 19,46% 26,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  12.148,38 % Período: 73,94% 8,77% 7,26% 10,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO - CBUQ  799.693,20 % Período: 31,44% 30,51% 16,28% 21,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. DRENAGEM  115.027,43 % Período: 43,46% 0,00% 43,73% 12,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  49.133,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.6. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  54.130,68 % Período: 0,00% 0,00% 39,70% 60,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

1.7. ARBORIZAÇÃO  5.908,47 % Período: 70,36% 0,00% 0,00% 29,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  4.838,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 20,00% 40,00% 30,00%

1.9. LIMPEZA FINAL DE OBRA  1.639,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 30,18% 23,51% 19,46% 26,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 259.489,50 196.747,52 170.967,23 232.295,75 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 70.007,63 59.961,37 41.555,98 60.919,78 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 329.497,14 256.708,89 212.523,19 293.215,54 - - - - - - - - 

%: 30,18% 53,68% 73,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 259.489,50 456.237,02 627.204,25 859.500,00 859.500,00 859.500,00 859.500,00 859.500,00 859.500,00 859.500,00 859.500,00 859.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 70.007,63 129.969,00 171.524,98 232.444,76 232.444,76 232.444,76 232.444,76 232.444,76 232.444,76 232.444,76 232.444,76 232.444,76 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 329.497,14 586.206,03 798.729,22 1.091.944,76 1.091.944,76 1.091.944,76 1.091.944,76 1.091.944,76 1.091.944,76 1.091.944,76 1.091.944,76 1.091.944,76 

Local Responsável Técnico

Nome: Victor Ávila Cava

CREA/CAU: RS 216078
Data ART/RRT: 11109862

terça-feira, 16 de março de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL AVENIDA REPUBLICA

PELOTAS

1066.397-54

Total:    R$ 1.091.944,76

Item Descrição
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