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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
902385/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21
1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  43.734,67 % Período: 18,30% 6,18% 28,07% 29,33% 18,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  43.734,67 % Período: 18,30% 6,18% 28,07% 29,33% 18,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RUA 3 (DUNAS)  277.353,63 % Período: 74,74% 25,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.662,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. PAVIMENTAÇÃO  112.114,22 % Período: 42,54% 57,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.3. MEIO-FIO  17.703,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.4. DRENAGEM  76.425,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00% 25,00%

2.5. RAMPAS E PASSEIOS  60.122,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.6. PAISAGISMO  3.682,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.7. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 5.275,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.8. SERVIÇOS FINAIS  367,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. RUA PROFª. MAGDA COSTA  855.581,39 % Período: 0,00% 0,00% 37,17% 38,84% 23,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.625,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. PAVIMENTAÇÃO  302.221,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 35,74% 64,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. MEIO-FIO  42.551,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. DRENAGEM  337.922,78 % Período: 0,00% 0,00% 91,68% 8,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. RAMPAS E PASSEIOS  153.628,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. PAISAGISMO  5.575,28 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 10.124,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. SERVIÇOS FINAIS  931,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,30% 6,18% 28,07% 29,33% 18,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 213.137,86 72.041,84 326.994,48 341.658,29 211.070,52 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.152,91 727,69 3.302,98 3.451,09 2.132,03 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 215.290,77 72.769,54 330.297,45 345.109,38 213.202,55 - - - - - - - 

%: 18,30% 24,48% 52,55% 81,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 213.137,86 285.179,70 612.174,18 953.832,47 1.164.902,99 1.164.902,99 1.164.902,99 1.164.902,99 1.164.902,99 1.164.902,99 1.164.902,99 1.164.902,99 

Acumulado: Contrapartida: 2.152,91 2.880,60 6.183,58 9.634,67 11.766,70 11.766,70 11.766,70 11.766,70 11.766,70 11.766,70 11.766,70 11.766,70 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 215.290,77 288.060,31 618.357,76 963.467,14 1.176.669,69 1.176.669,69 1.176.669,69 1.176.669,69 1.176.669,69 1.176.669,69 1.176.669,69 1.176.669,69 

Local Responsável Técnico
Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA
CREA/CAU: 133204

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 5 de maio de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO - Rua 3 e Magda Costa

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASRUA PROFª MAGDA COSTA E RUA 3 do Dunas

PELOTAS

1071890-88

Total:    R$ 1.176.669,69

Item Descrição
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