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Letreiro 3D Laranjal e Pelotas e Estacionamento Food Truck Latera]Letreiro 3D Laranjal e Pelotas e Estacionamento Food Truck Lateral Trapiche Lar

DESCRICAO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PMv3.0.4

segunda-feira, 17 de maio de 2021

Data

Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Falta Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
Linha % Periodo: 11,57% 36,86% 49,48% 2,10%
calculada
Linha 1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 25.914,26 | % Periodo: 9,26% 29,51% 41,53% 19,70%
calculada
Linha 1.2 SERVICOS PRELIMINARES 2.173,54 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.3. LOCAGAO DE OBRA 4.585,81 | % Periodo: | 69,08% 30,92%
calculada
Linha 1.4. DEMOLICAO PISO EXISTENTE - PRACARIC  2.871,78 [ % Periodo: |  53,56% 46,44%
calculada
Linha 1.5. BASE EM CONCRETO PARA INSTALACAO |  34.431,31 [ % Periodo: | 75,18% 24,82%
calculada
Linha 1.6. GUARDA CORPO AREA DE DRENAGEM LA 13.696,20 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.7. DEQUE DE MADEIRA - LARANJAL 57.619,31 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.8. LETREIROS TURISTICOS METALICOS EM &  134.064,22 | % Periodo: 50,00% 50,00%
calculada
Linha 1.9. INSTALACOES ELETRICAS LARANJAL E PF 26.840,48 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.10.  RETIRADA DE POSTE ILUMINACAO EXISTE 582,01 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.11.  LIMPEZA 1.271,94 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha % Periodo: 9,63% 90,37%
calculada
Linha 21. LOCAGAO DE OBRA 3.299,96 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 2.2. ESCAVACOES 1.753,75 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 2.3. PAVIMENTACAO 42.228,06 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 24. MOBILIARIO 19.797,64 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 25. PAISAGISMO 2.250,62 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 2.6. ADEQUACAO DE POSTES DE ILUMINAGAO  2.237,45 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 2.7. SINALIZACAO AREA DE ESTACIONAMENT(  2.044,04 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 2.8. LIMPEZA FINAL 2.118,64 | % Periodo: 100,00%
calculada
Total: R$ 379.781,02 %: 9,26% 29,51% 41,53% 19,70%
Repasse: D D D D
Periodo: Contrapartida: [ 35.165,29 | 112.064,12 | 157.735,62 | 74.815,99
Outros: - - - -
I i t 35.165,29 | 112.064,12 | 157.735,62 74.815,99
%: 9,26% 38,77% 80,30% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 35.165,29 | 147.229,41 | 304.965,03 | 379.781,02
Outros: - - - -
I i t 35.165,29 | 147.229,41 | 304.965,03 | 379.781,02
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