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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
Linha 1. LETREIRO TURÍSTICO 3D "LARANJAL" E "PELOTAS" 304.050,86 % Período: 11,57% 36,86% 49,48% 2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  25.914,26 % Período: 9,26% 29,51% 41,53% 19,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.173,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. LOCAÇÃO DE OBRA  4.585,81 % Período: 69,08% 30,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. DEMOLIÇÃO PISO EXISTENTE - PRAÇA RIO BRANCO 2.871,78 % Período: 53,56% 0,00% 46,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5. BASE EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DOS LETREIROS 34.431,31 % Período: 75,18% 24,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6. GUARDA CORPO ÁREA DE DRENAGEM LARANJAL 13.696,20 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.7. DEQUE DE MADEIRA - LARANJAL  57.619,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8. LETREIROS TURÍSTICOS METÁLICOS EM 3D:  "#Pelotas" e "Laranjal" 134.064,22 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LARANJAL E PRAÇA RIO BRANCO 26.840,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.10. RETIRADA DE POSTE ILUMINAÇÃO EXISTENTE  582,01 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.11. LIMPEZA  1.271,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2. ESTACIONAMENTO PARA FOOD TRUCKS - TRAPICHE LARANJAL 75.730,16 % Período: 0,00% 0,00% 9,63% 90,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.1. LOCAÇÃO DE OBRA  3.299,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.2. ESCAVAÇÕES  1.753,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.3. PAVIMENTAÇÃO  42.228,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.4. MOBILIÁRIO  19.797,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.5. PAISAGISMO  2.250,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.6. ADEQUAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE 2.237,45 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.7. SINALIZAÇÃO ÁREA DE ESTACIONAMENTO  2.044,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.8. LIMPEZA FINAL  2.118,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 9,26% 29,51% 41,53% 19,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 35.165,29 112.064,12 157.735,62 74.815,99 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 35.165,29 112.064,12 157.735,62 74.815,99 - - - - - - - - 

%: 9,26% 38,77% 80,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 35.165,29 147.229,41 304.965,03 379.781,02 379.781,02 379.781,02 379.781,02 379.781,02 379.781,02 379.781,02 379.781,02 379.781,02 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.165,29 147.229,41 304.965,03 379.781,02 379.781,02 379.781,02 379.781,02 379.781,02 379.781,02 379.781,02 379.781,02 379.781,02 

Local Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4

Data  ART/RRT:  SI9968897I00CT001/ SI10640544100/ 10954792/ 10978231

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 379.781,02

Falta 
distribuir:

Item Descrição

segunda-feira, 17 de maio de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Letreiro 3D Laranjal e Pelotas e Estacionamento Food Truck Lateral Trapiche Laranjal 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RSLetreiro 3D Laranjal e Pelotas e Estacionamento Food Truck Lateral Trapiche Laranjal 

PELOTAS/RS

MENU
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